

TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
MT-001		Business Requirements Gathering	SM-001	Done	Low	Shuffahq Gilang Zhesa	01/01/2026	16/01/2026		Mengidentifikasi tujuan bisnis, kendala operasional, KPI, kebutuhan regulasi, dan hasil yang diharapkan untuk platform DCIM di seluruh pemangku kepentingan TI, Fasilitas, Keamanan, dan Manajemen.		- Executive sponsorship identified - Stakeholder list finalized
MT-002		Technical Requirements Definition	SM-001	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	19/01/2026	22/01/2026		Tetapkan batasan teknis, target kinerja, persyaratan integrasi, kebijakan retensi data, dan standar infrastruktur untuk platform DCIM.		- Business Requirements Gathering
MT-003		Use Case Analysis	SM-001	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	22/01/2026	23/01/2026		Menerjemahkan persyaratan bisnis ke dalam kasus penggunaan DCIM yang konkret (pemantauan, peringatan, optimasi, kepatuhan, bantuan AI).		- Business Requirements Gathering - Technical Requirements Definition
MT-004		Definition of Baselines (Functional, Non-functional)	SM-001	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	26/01/2026	28/01/2026		Tetapkan ekspektasi dasar untuk ketersediaan, latensi, skalabilitas, keamanan, efisiensi daya, dan kematangan operasional.		- Technical Requirements Definition - Use Case Analysis
MT-005		SOP Definition	SM-001	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	26/01/2026	28/01/2026		Tetapkan prosedur operasi standar untuk penggunaan DCIM, penanganan insiden, eskalasi, dan manajemen perubahan.		- Use Case Analysis - Baseline Definitions
MT-006		SLA Definition & Prioritization	SM-001	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	26/01/2026	28/01/2026		Tetapkan tingkat layanan, waktu respons, tingkat kekritisan peringatan, dan pemetaan prioritas di seluruh operasi TI dan fasilitas.		- SOP Definition - Baseline Definitions
MT-007		System Architecture Design	SM-002	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	26/01/2026	04/02/2026		Merancang arsitektur logis dan fisik DCIM ujung-ke-ujung, termasuk komponen on-premise, edge, dan hybrid cloud.		- Technical Requirements Definition - Baseline Definitions
MT-008		Network Infrastructure Design	SM-002	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	28/01/2026	04/02/2026		Merancang topologi jaringan, segmentasi, redundansi, perencanaan bandwidth, dan zona keamanan untuk konektivitas DCIM.		- System Architecture Design
MT-009		Data Flow & Integration Design	SM-002	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	02/02/2026	09/02/2026		Jelaskan bagaimana data mengalir dari sensor, sistem, dan platform ke DCIM, termasuk protokol, API, dan pola penyerapan data.		- System Architecture Design
MT-010		Scalability & HA Design	SM-002	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	04/02/2026	10/02/2026		Merancang model penskalaan, strategi failover, redundansi, dan mekanisme pemulihan bencana.		- System Architecture Design - Network Infrastructure Design
MT-011		Capacity & Growth Modeling	SM-002	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa	04/02/2026	09/02/2026		Memodelkan pertumbuhan aset di masa depan, volume telemetri, beban kerja AI, dan kebutuhan penyimpanan.		- Data Flow Design - Scalability & HA Design
MT-012		Telemetry Source Identification	SM-003	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	10/02/2026	12/04/2026		Identifikasi semua sumber data termasuk BMS, EPMS, EMS, NMS, server, penyimpanan, keamanan, dan platform cloud.		- Use Case Analysis - Data Flow & Integration Design
MT-013		Standardization of Telemetry Schema	SM-003	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	17/04/2026	27/04/2026		Tetapkan skema telemetri terpadu untuk metrik, log, peristiwa, dan jejak di seluruh sistem TI dan fasilitas.		- Telemetry Source Identification
MT-014		Data Ingestion Pipelines	SM-003	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	21/04/2026	22/05/2026		Bangun pipeline pengumpulan data untuk telemetri real-time dan batch menggunakan streaming, API, dan kolektor.		- Telemetry Schema Standardization - Network Infrastructure Design
MT-015		Data Synchronization for AI Models	SM-003	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	25/05/2026	22/06/2026		Pastikan konsistensi data, keselarasan historis, dan kesiapan fitur untuk pelatihan dan inferensi AI/ML.		- Data Ingestion Pipelines
MT-016		Centralized DCIM Logging	SM-003	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	26/05/2026	15/06/2026		Terapkan pencatatan terpusat untuk semua komponen, integrasi, dan peristiwa operasional DCIM.		- Data Ingestion Pipelines
MT-017		Identification of Critical Logs & Events	SM-003	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	26/05/2026	15/06/2026		Klasifikasikan log dan peristiwa yang penting untuk peringatan, kepatuhan, forensik, dan analitik AI.		- Centralized Logging
MT-018		Traditional ML Models	SM-004	Done	Low	Fakhri Aulia R	10/02/2026	13/02/2026		Membangun infrastruktur platform DCIM inti termasuk komputasi, penyimpanan, orkestrasi, dan middleware.		- System Architecture Design - Network Infrastructure Design
MT-019		Anomaly Detection Framework	SM-004	Done	Low	Fakhri Aulia R	18/02/2026	20/02/2026		Mengembangkan skrip untuk penyediaan, konfigurasi, pengumpulan data, dan pemeliharaan.		- Infrastructure Platform Development
MT-020		Cross-domain Correlation Engine	SM-004	Done	Low	Fakhri Aulia R	20/02/2026	24/02/2026		Integrasikan sistem fasilitas untuk mengumpulkan data telemetri daya, pendinginan, dan lingkungan.		- Data Ingestion Pipelines - Infrastructure Platform Development
MT-021		Model Training & Evaluation	SM-004	Done	Low	Fakhri Aulia R	24/02/2026	25/02/2026		Integrasikan DCIM dengan NMS, CMB, virtualisasi, platform kontainer, dan alat pemantauan.		- Infrastructure Platform Development
MT-022		Root Cause Analysis Engine	SM-004	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/02/2026	26/02/2026		Aktifkan konektivitas dan pertukaran data dengan platform cloud privat dan publik.		- Infrastructure Platform Development - Network Infrastructure Design
MT-023		Private LLM Platform	SM-005	Done	Low	Fakhri Aulia R	10/02/2026	22/04/2026		Mengembangkan model ML statistik, berbasis aturan, dan klasik untuk analitik dasar dan peramalan.		- Data Synchronization for AI Models
MT-024		Prompt Engineering for DCIM	SM-005	Waiting	Low	Fakhri Aulia R				Menerapkan model tanpa pengawasan dan semi-pengawasan untuk mendeteksi perilaku abnormal di berbagai domain.		- Traditional ML Models
MT-025		RAG (Retrieval Augmented Generation)	SM-005	In Progress	Low	Fakhri Aulia R				Mengkoordinasikan peristiwa TI, fasilitas, keamanan, dan jaringan menjadi wawasan terpadu.		- Anomaly Detection Framework
MT-026		Contextual Query & Explanation Engine	SM-005	In Progress	Low	Fakhri Aulia R				Melatih, memvalidasi, menyempurnakan, dan mengukur kinerja model AI/ML untuk akurasi dan keandalan.		- Anomaly Detection Framework
MT-027		What-if Simulation (LLM-assisted)	SM-005	Waiting	Low	Fakhri Aulia R				Identifikasi kemungkinan akar penyebab menggunakan grafik ketergantungan, korelasi, dan penalaran AI.		- Cross-domain Correlation Engine
MT-028		Infrastructure Platform Development	SM-006	In Progress	Low	Fadel Muhammad	16/02/2026			Menerapkan dan mengoperasikan infrastruktur LLM privat untuk beban kerja AI internal yang aman.		- Infrastructure Platform Development
MT-029		Automation Scripts Development	SM-006	In Progress	Low	Fadel Muhammad	11/05/2026			Rancanglah petunjuk yang dioptimalkan untuk analisis operasional, pemecahan masalah, dan pelaporan.		- Private LLM Platform
MT-030		Integration with BMS, EPMS, EMS (Optional)	SM-006	Waiting	Low	Fadel Muhammad				Memungkinkan LLM untuk mengambil data DCIM secara real-time dan historis untuk respons yang akurat.		- Data Synchronization for AI Models - Private LLM Platform
MT-031		Integration with IT Systems (NMS, CMB, Virtualization)	SM-006	In Progress	Low	Fadel Muhammad	22/05/2026			Izinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan menerima penjelasan kontekstual.		- RAG - Prompt Engineering
MT-032		Cloud & Hybrid Integrations	SM-006	In Progress	Low	Fadel Muhammad	18/05/2026			Simulasikan perubahan beban, kegagalan, atau konfigurasi menggunakan penalaran yang dibantu AI.		- Root Cause Analysis Engine - Contextual Query Engine
MT-033		Context-aware Workflow Engine	SM-007	In Progress	Low	Fadel Muhammad	18/05/2026			Kurangi banjir peringatan dengan menekan duplikat dan sinyal bernilai rendah.		- Centralized Logging
MT-034		Event-driven Automation	SM-007	In Progress	Low	Fadel Muhammad	18/05/2026			Sesuaikan ambang batas secara otomatis berdasarkan perilaku historis dan kontekstual.		- Traditional ML Models
MT-035		Simple Auto-remediation	SM-007	In Progress	Low	Fadel Muhammad	18/05/2026			Tetapkan logika untuk menggabungkan peringatan terkait menjadi insiden yang bermakna.		- Noise Reduction - Cross-domain Correlation Engine
MT-036		Closed-loop Automation	SM-007	In Progress	Low	Fadel Muhammad	18/05/2026			Hasilkan peringatan sebelum kegagalan terjadi menggunakan analitik prediktif.		- Anomaly Detection Framework
MT-037		Automatic Incident Creation	SM-007	In Progress	Low	Fadel Muhammad	18/05/2026			Memicu peringatan berdasarkan kebijakan, aturan kepatuhan, dan postur risiko.		- SLA Definition & Prioritization
MT-038		Change Workflow Integration	SM-007	Waiting	Low	Fadel Muhammad				Urutkan peringatan berdasarkan dampak bisnis dan tingkat kekritisan SLA.		- Policy-based Alerting
MT-039		Self-healing Infrastructure (Controlled Scope)	SM-007	Waiting	Low	Fadel Muhammad				Mengidentifikasi ancaman, celah serangan, dan risiko dalam infrastruktur DCIM.		- System Architecture Design
MT-040		Integration Testing	SM-008	Waiting	Low	Imam Syaqui Achmad				Mengumpulkan dan menormalisasi peristiwa dan log terkait keamanan.		- Centralized DCIM Logging
MT-041		Performance Testing	SM-008	Waiting	Low	Imam Syaqui Achmad				Menganalisis perilaku pengguna dan sistem untuk mendeteksi anomali dan penyalahgunaan.		- Security Telemetry
MT-042		Security Testing	SM-008	Waiting	Low	Imam Syaqui Achmad				Mendeteksi perilaku internal yang berbahaya atau berisiko menggunakan analitik dan AI.		- Behavioral Analysis
MT-043		User Acceptance Testing	SM-008	Waiting	Low	Imam Syaqui Achmad				Lakukan penilaian secara terus-menerus terhadap kepatuhan terhadap standar dan kebijakan.		- Baseline Definitions
MT-044		Data Center Infrastructure Deployment	SM-008	Waiting	Low	Imam Syaqui Achmad				Mengintegrasikan peristiwa DCIM ke dalam platform SOC perusahaan.		- Security Telemetry & Logging
MT-045		Noise Reduction & Alert Deduplication	SM-009	Done	Low	Madiansyah Saputra	06/04/2026	07/04/2026		Otomatiskan tindakan penahanan dan perbaikan untuk insiden keamanan.		- SIEM Integration
MT-046		Dynamic Thresholding (Adaptive Baselines)	SM-009	Done	Low	Madiansyah Saputra	08/04/2026	09/04/2026		Buat alur kerja yang menyesuaikan tindakan berdasarkan konteks dan tingkat keparahan.		- Alert Prioritization
MT-047		Correlation Rules Engine	SM-009	Done	Low	Madiansyah Saputra	23/04/2026	27/04/2026		Memicu tindakan otomatis dari peristiwa dan peringatan.		- Workflow Engine
MT-048		Predictive Alerting	SM-009	Done	Low	Madiansyah Saputra	29/04/2026	01/05/2026		Perbaiki secara otomatis masalah umum dan berisiko rendah.		- Event-driven Automation

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies	
MT-049			Policy-based Alerting	SM-009	Done	Low	Madiansyah Saputra		04/05/2026	08/05/2026		Validasi efektivitas perbaikan dan sesuaikan tindakan secara otomatis.		- Auto-remediation	
MT-050			Alert Prioritization (SLA-aware)	SM-009	Done	Low	Madiansyah Saputra		26/05/2026	11/06/2026		Secara otomatis membuat insiden di sistem ITSM.		- Alert Correlation	
MT-051			DCIM Threat Modeling	SM-010	Done	Low	Madiansyah Saputra		03/06/2026	09/06/2026		Integrasikan otomatisasi dengan proses manajemen perubahan formal.		- SOP Definition	
MT-052			Security Telemetry & Logging	SM-010	Done	Low	Madiansyah Saputra		30/03/2026	03/04/2026		Aktifkan tindakan perbaikan mandiri terkontrol untuk komponen infrastruktur.		- Closed-loop Automation	
MT-053			Behavioral Analysis	SM-010	Done	Low	Madiansyah Saputra		12/05/2026	21/05/2026		Validasi integrasi sistem di semua domain.		- Platform & Integration Development	
MT-054			Insider Threat Detection	SM-010	Done	Low	Madiansyah Saputra		12/06/2026	15/06/2026		Menguji kinerja platform di bawah kondisi beban dan tekanan.		- Integration Testing	
MT-055			Continuous Compliance Monitoring	SM-010	Done	Low	Madiansyah Saputra		17/06/2026	01/07/2026		Uji kontrol keamanan, kerentanan, dan jalur akses.		- Threat Modeling	
MT-056			Integration with Enterprise SIEM (Optional)	SM-010	Waiting	Low	Madiansyah Saputra					Validasi kegunaan dan fungsionalitas platform dengan para pemangku kepentingan.		- Performance Testing	
MT-057			Automated Security Response	SM-010	In Progress	Low	Madiansyah Saputra		02/07/2026			Mengimplementasikan platform DCIM ke lingkungan produksi.		- UAT Approval	
MT-058			Cost & Depreciation Analysis	SM-011	Waiting	Low	Imam Syauqi Achmad					Analisis biaya operasional dan penyusutan aset.		- Asset & Telemetry Data	
MT-059			Predictive Asset Replacement	SM-011	Waiting	Low	Imam Syauqi Achmad					Memprediksi kegagalan aset dan jangka waktu penggantianrnya.		- Predictive Analytics	
MT-060			Capacity Optimization	SM-011	Waiting	Low	Imam Syauqi Achmad					Optimalkan pemanfaatan sumber daya di seluruh aset TI dan fasilitas.		- Capacity Modeling	
MT-061			Engine Optimization	SM-011	Waiting	Low	Imam Syauqi Achmad					Terus meningkatkan kinerja analitik, AI, dan otomatisasi.		- Post-Implementation Review	
MT-062			Post-Implementation Review	SM-011	Waiting	Low	Imam Syauqi Achmad					Menilai hasil, kesenjangan, dan peluang perbaikan.		- Production Deployment	
Tr	TaskID	Tr	Task	Main TaskID	Status	Priority	Assigne	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Notes	Attachment
ST-001			Mengerjakan dokumen Technical Requirements: Definition Analytics & AI Engine	MT-002	Done	Low	Fakhri Aulia R		20/01/2026 16:00:00	21/01/2026 11:30:00		Mengerjakan dokumen Technical Requirements Analytics & AI Engine untuk kebutuhan pekerjaan yang akan dilakukan			File
ST-002			Deploy dan Dokumentasi Network Automation Script Mikrotik Napalm Ros Plugin	MT-015	Done	Medium	Fadel Muhammad		20/01/2026 13:00:00	20/01/2026 16:45:00		Deploy dan membuat Network Automation Script Mikrotik device dengan NAPALAM ROS driver pada srv-management IP 10.70.0.20: 9008			File
ST-003			Mengerjakan dokumen Technical Requirements: Data Ingestion & Integration Layer	MT-002	Done	Low	Imam Syauqi Achmad		20/01/2026 15:00:00	21/01/2026 21:00:00		Mengerjakan dokumen Technical Requirement: Data Ingestion & Integration Layer yang diberikan			File
ST-004			Mengerjakan dokumen Technical Requirements: Security Information & Event Management (SIEM)	MT-002	Done	Low	Madiansyah Saputra		20/01/2026 16:00:00	21/01/2026 0:00:00		Mengerjakan dokumen Technical Requirement: Security Information & Event Management (SIEM)			File
ST-005			Membuat RAG untuk model gpt-oss:20b	MT-025	Waiting	Low	Fakhri Aulia R		20/01/2026 10:00:00			Pembuatan RAG untuk Model LLM agar dapat membantu sesuai kebutuhan user diluar pengetahuan umum Model LLM		Model sudah bisa membaca RAG tetapi hasil nya masih belum sesuai 23 Januari 2025: - Jawaban model masih belum sesuai karena konteks nya belum bisa di gabung, (cth: saat ditanya ip dari device model akan menjawab hanya di bagian device atau ip nya saja)	File
ST-006			Membuat Dokumentasi Workflow Automation DCIM	MT-002	Done	Low	Fadel Muhammad		21/01/2026 11:00:00	21/01/2026 17:00:00		Membuat Dokumen technical requirement workflow automation tentang DCIM untuk kebutuhan summary task Technical Requirements Definition			IF-Technical_Requirements-FIT041-20260119
ST-007			Membuat dokumen Use Case Analysis untuk SIEM	MT-003	Done	Low	Madiansyah Saputra		22/01/2026 10:00:00	22/01/2026 16:00:00		Membuat dokumen use case analisis untuk penggunaan SIEM			File
ST-008			Membuat dokumen Use Case Analysis: Analytics & AI Engine	MT-003	Done	Low	Fakhri Aulia R		22/01/2026 14:30:00	22/01/2026 16:30:00					File
ST-009			Membuat dokumen Use Case Analysis: Data Ingestion & Integration Layer	MT-003	Done	Low	Imam Syauqi Achmad		22/01/2026 14:30:00	22/01/2026 16:40:00		Membuat dokumen use case analysis untuk data Ingestion			File
ST-010			Mempelajari cara konfigurasi Noise Reduction & Alert Deduplication pada wazuh	MT-045	Done	Low	Madiansyah Saputra		23/01/2026 10:00:00	24/01/2026 17:00:00		Mempelajari cara konfigurasi Noise Reduction & Alert deduplication pada wazuh			File
ST-011			Deploy dan Testing Netbox to Proxmox Script API Automation	MT-015	Done	Medium	Fadel Muhammad		22/01/2026 11:00:00	26/01/2026 17:00:00		Melakukan Automation Virtualization Netbox melalui Script Python dan API		Masih terkendala di script karena repository dari github masih menggunakan version netbox yang lama sedang production saat ini menggunakan netbox latest, jadi masih memperbaiki script dari Github	File
ST-012			Membuat system architecture design untuk SIEM	MT-007	Done	Low	Madiansyah Saputra		26/01/2026 13:00:00	27/01/2026 16:00:00		Membuat system architecture design untuk SIEM			IF-System Architecture Design - SIEM & SOAR-FIT181-27012026-D.pdf
ST-013			Membuat system architecture design	MT-007	Done	Low	Fakhri Aulia R		26/01/2026 13:00:00	28/01/2026 13:00:00		Membuat architecture design berdasarkan apa yang akan di kerjakan dan dokumen yang sebelumnya sudah di buat pada dokumen IF-Technical_Requirements-FIT041-20260119		Selesai pertama di tanggal 27 dan di revisi Revisi tanggal 2 februari 2026 : Diubah la	IF-System Architecture Design - Analytics & AI Engine-FIT098-27012026.pdf IF-System Architecture Design - Analytics & AI Engine-FIT098-02022026-B.pdf
ST-014			Pembuatan dokumen Technical Requirements	MT-002	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa		20/01/2026 10:00:00	21/01/2026 17:00:00		Pengerjaan dokumen Technical Requirements pada bagian Component: 1. CMDB 2. Asset Repository			File
ST-015			Pembuatan dokumen Use Case Analysis	MT-003	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa		22/01/2026 10:00:00	23/01/2026 17:00:00		Pengerjaan dokumen Use Case Analysis pada bagian Component: 1. CMDB 2. Asset Repository			File
ST-016			Pembuatan dokumen Definition of Baselines (Functional, Non-Functional)	MT-004	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa		26/01/2026 10:00:00	28/01/2026 13:00:00		Pengerjaan dokumen Definition of Baselines pada bagian Component: 1. Di&I 2. CMDB 3. Asset Repository 4. Analytics & AI Engine 5. Workflow Automation 6. SIEM			IF-Definition_of_Baseline-FIT041-20260126
ST-017			Pembuatan dokumen SOP Definition	MT-005	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa		26/01/2026 10:00:00	28/01/2026 13:00:00		Pengerjaan dokumen SOP Definition pada bagian Component: 1. Di&I 2. CMDB 3. Asset Repository 4. Analytics & AI Engine 5. Workflow Automation 6. SIEM			IF-SOP_Definition-FIT041-20260126
ST-018			Pembuatan dokumen SLA & Prioritization	MT-006	Done	Medium	Shuffahq Gilang Zhesa		26/01/2026 10:00:00	28/01/2026 13:00:00		Pengerjaan dokumen SLA & Prioritization pada bagian Component: 1. Di&I 2. CMDB 3. Asset Repository 4. Analytics & AI Engine 5. Workflow Automation 6. SIEM			IF-SLA_&Prioritization-FIT041-20260126

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-019			Pembuatan dokumen System Architecture Design: Data Ingestion & Data Integration	MT-007	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	26/01/2026 15:00:00	26/01/2026 17:20:00		Pengerjaan dokumen System Architecture Design bagian komponen DI&I		IF-System Architecture Design_DI&I-FIT157-20260127-C.drawio.pdf
ST-020			Revisi dokumen System Architecture Design: Data Ingestion & Data Integration	MT-007	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	27/01/2026 10:30:00	27/01/2026 21:00:00		Revisi dokumen SAD: DI&I kemarin salah format nya	Revisi setelahnya karena kurang spesifik ke komponen Data Ingestion dan Integration, sudah di detailkan bagian DI&I nya	File
ST-021		ST-021		MT-007	Done	Low	Fadel Muhammad	28/01/2026 11:00:00	28/01/2026 17:00:00		Membuat System Architecture Design Workflow Automation		IF-System Architecture Design-Workflow Automation-DCIM-28012026.pdf
ST-022			Mempelajari dokumen SOP & SLA Definition untuk DCIM	MT-005	Done	Low	Madiansyah Saputra	28/01/2026 13:00:00	28/01/2026 15:00:00		Mempelajari dokumen SOP & SLA Definition untuk DCIM		File
ST-023			Mempelajari dokumen SOP Definition, dan SLA Definition & Prioritization	MT-005	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	28/01/2026 10:30:00	28/01/2026 15:30:00		Mempelajari dokumen SOP Definition Mempelajari dokumen SLA Definition & Prioritization dan mempelajari tentang data Ingestion lagi		File
ST-024			Membuat Network Infrastructure Design Workflow Automation	MT-008	Done	Low	Fadel Muhammad	29/01/2026 11:00:00	29/01/2026 17:00:00		Membuat Network Infrastructure Design pada Workflow Automation		IF-Workflow Automation Network Infrastructure Design-29012026.pdf
ST-025			Revisi System Architecture Design Workflow Automation	MT-007	Done	Low	Fadel Muhammad	30/01/2026 13:30:00	30/01/2026 15:30:00		Revisi System Architecture Design Workflow Automation		IF-System Architecture Design Workflow Automation-8-29012026.pdf
ST-026			Membuat Network Architecture Design Data Ingestion	MT-008	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	29/01/2026 11:00:00	29/01/2026 17:20:00		Membuat Network Architecture Design Data Ingestion		IF-Network Architecture Design_DI&I-FIT157-20263001.pdf
ST-027			Membuat Network Infrastructure Design Workflow Automation - SIEM & SOAR	MT-008	Done	Low	Madiansyah Saputra	29/01/2026 11:00:00	30/01/2026 17:00:00		Membuat Network Infrastructure Design Workflow Automation		File
ST-028			Mempelajari Network Infrastructure Design Data Ingestion dan membuat kembali Network Infrastructure Designnya	MT-008	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	30/01/2026 10:30:00	30/01/2026 17:00:00		Mempelajari kembali perbedaan Network antara System Architecture Design dan membuat kembali design arsitektur network nya		IF-Network Architecture Design_DI&I-FIT157-20260130-B.drawio.pdf
ST-029			Revisi dokumen Network Infrastructure Design Workflow Automation - SIEM & SOAR	MT-008	Done	Low	Madiansyah Saputra	02/02/2026 11:00:00	03/02/2026 10:45:00		Revisi dokumen Network Infrastructure Design Workflow Automation - SIEM & SOAR		IF-Network Architecture Design - SIEM & SOAR-FIT181-03022026-C.pdf
ST-030			Membuat dokumen Data Flow & Integration Design: DI&I	MT-009	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	02/02/2026 11:00:00	04/02/2026 15:00:00		Membuat dokumenData Flow & Integration: DI&I		File
ST-031			Membuat dokumen Capacity & Growth Modeling	MT-011	Done	Low	Fakhri Aulia R	04/02/2026 10:00:00	09/02/2026 13:00:00		Membuat dokumen Capacity & Growth Modeling		IF-Capacity & Growth Modeling-FIT098-06022026.pdf
ST-032			Membuat dokumen Data Flow & Integration Design - SIEM & SOAR	MT-009	Done	Low	Madiansyah Saputra	04/02/2026 10:00:00	06/02/2026 14:00:00		Membuat dokumen Data Flow & Integration Design - SIEM & SOAR		IF-Data Flow & Integration Design- SIEM & SOAR-FIT181-06022026.pdf
ST-033			Pembuatan dokumen System Architecture Design: Configuration Management Database	MT-007	Done	Medium	Shuffahaq Gilang Zhesa	04/02/2026 14:00:00	04/02/2026 23:50:00		Pengerjaan desain arsitektur sistem dalam komponen CMDB berdasarkan dokumen kebutuhan teknis dan integrasi stack		IF-System Architecture Design - CMDB-FIT041-20260204.pdf
ST-034			Pembuatan dokumen System Architecture Design: Asset Repository	MT-007	Done	Medium	Shuffahaq Gilang Zhesa	04/02/2026 14:00:00	04/02/2026 23:50:00		Pengerjaan desain arsitektur sistem dalam komponen Asset Repository berdasarkan dokumen kebutuhan teknis dan integrasi stack		IF-System Architecture Design - Asset Repository-FIT041-20260204.pdf
ST-035			Pembuatan dokumen Network Architecture DCIM End-to-End	MT-008	Done	Medium	Shuffahaq Gilang Zhesa	05/02/2026 19:00:00	04/02/2026 23:50:00		Pengerjaan desain arsitektur jaringan dalam keseluruhan komponen DCIM, terbagi menjadi 4 zone dalam implementasi		IF-Network Architecture DCIM EndtoEnd-FIT041-20260204.pdf
ST-036			Membuat Scability dan HA Design	MT-010	Done	Low	Fadel Muhammad	09/02/2026 14:00:00	09/02/2026 16:30:00		Pekerjaan membuat Scability dan High Availability design untuk N8N Automation		File
ST-037			ML Environment Setup	MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	09/02/2026 10:00:00	09/02/2026 16:30:00		Membuat VM untuk environment Machine Learning dengan spesifikasi hardware -CPU 8 cores -RAM 28GB -GPU 2x Nvidia RTX 3070 Ti 8GB Kebutuhan virtual environment: -GPU driver -CUDA / cuDNN verification -Python venv - ML library		File
ST-038			Membuat Platform LLM	MT-023	Done	Medium	Fakhri Aulia R	10/02/2026 13:00:00	11/02/2026 17:00:00		Membuat platform LLM menggunakan vLLM dan Ollama untuk menjalankan model Ollama API: http://192.168.100.35:11434 vLLM : http://192.168.100.35:9001 (temporary deactive for develope ment)		File
ST-039			Dataset Preparation	MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	10/02/2026 13:00:00	12/02/2026 16:30:00		Membuat preparation untuk membuat model, dengan sampel data dari hardware host. Tahapan yang sudah dilakukan: - PostgreSQL Setup - Timescale DB Setup - Telemetry ingestion script - Data validation query - Feature cleaning - Feature engineering		File
ST-040			Instali Ralph dan mengambil data asset yang ada di Netbox	MT-012	Done	Low	Imam Syaouqi Achmad	10/02/2026 13:00:00	13/02/2026 17:00:00		Ralph berhasil diinstall dan sebagian asset yang ada di netbox sudah masuk ke ralph		File
ST-041			Setup VM Password Manager (VaultWarden) untuk centralize password	MT-028	Done	Low	Madiansyah Saputra	10/02/2026 16:00:00	11/02/2026 11:00:00		Testing Password manager untuk centralize password		File
ST-042			Baseline Model Development	MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	12/02/2026 16:30:00	13/02/2026 11:00:00		Pembuatan dataset Valid dan Clean dengan rincian pekerjaan: Data ingestion berjalan, Hypertable aktif, Data extraction berhasil, Null handling dilakukan, Low variance feature dibuang, Feature matrix final = 4 fitur meaningful. Model yang dipakai: Isolation Forest, dengan alasan: Tidak butuh label, Cocok untuk anomaly detection DCIM, Lightweight, Cocok baseline Model training berhasil: Fit ke X_train, contamination=0.05, random_state set (reproducible) Model validated dengan real test, dengan melakukan: CPU spike injection, Model detect spike (test anomaly 18%), Setelah spike hilang menjadi stabil ratio 5% Hasil model lebih stabil setelah feature cleaning: Variance analysis, Fitur konstan dibuang, Retrain, Ratio stabil, Tidak over-detect anomaly		File
ST-043			Model Benchmarking	MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	13/02/2026 11:00:00	13/02/2026 13:40:00		Benchmark model yang sudah dibuat dengan dasar komponen hardware		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Description	Tr	Dependencies
ST-044		Model Packaging		MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	13/02/2026 13:40:00	13/02/2026 14:30:00	Mengubah model baseline anomaly detection menjadi pipeline yang bisa digunakan secara operasional (end-to-end inference + persistence).		File
ST-045		Integrasi Secret Manager dengan PAM		MT-028	Stuck	Medium	Madiansyah Saputra	12/02/2026 13:00:00	19/02/2026 0:00:00	RnD Secret Manager (Vault) dan PAM (Teleport) *Note : fitur OIDC pada teleport harus subscription... (Cari Platform Lain)		File
ST-046		Adaptive Model Lifecycle Management		MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	13/02/2026 14:30:00	13/02/2026 15:30:00	Model Packaging sudah selesai, tetapi Model masih static, belum adaptive terhadap distribution shift.		File
ST-047		Dokumentasi Task Traditional ML Models		MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	13/02/2026 15:30:00	13/02/2026 16:30:00	Membuat dokumen kesimpulan pekerjaan Traditional ML Models		IF-Traditional ML Models Report-FIT098-13022026
ST-048		Development N8N Queue Mode Automation		MT-028	Done	Medium	Fadel Muhammad	16/02/2026 14:00:00	18/02/2026 15:00:00	Membuat docker compose n8n dengan sistem scalable menggunakan queue mode		File
ST-049		Integrasi Authentik OIDC dengan aplikasi & hardware existing		MT-028	Done	Medium	Madiansyah Saputra	13/02/2026 10:00:00	19/02/2026 0:00:00	Integrasi app & hardware existing yang dapat menggunakan OIDC & SAML		File
ST-050		Architecture & Model Registry Foundation		MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	18/02/2026 10:00:00	18/02/2026 15:00:00	Membangun fondasi framework modular + versioning model.		File
ST-051		Crosscheck data asset yang diambil dari netbox ke ralph sesuai statusnya, kategori, dan lokasi nya		MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	18/02/2026 10:30:00	18/02/2026 17:00:00	- Akses diubah dari http://localhost:8080 ke IP host http://192.168.100.246:8080/login/ - Akses web ralph redirect ke http://192.168.100.246:8080 - Memastikan asset dari netbox sudah ada semua nya 66 devices - Mengubah status asset dan kategori agar sesuai dengan di netbox		File
ST-052		Unified Feature Engineering & Drift Detection		MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	18/02/2026 15:00:00	19/02/2026 11:00:00	Membangun feature pipeline terstandarisasi + deteksi data drift.		File
ST-053		Multi-Model & Ensemble Detection Engine		MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	19/02/2026 13:00:00	19/02/2026 14:40:00	Mengembangkan engine anomaly detection yang fleksibel & adaptive.		File
ST-054		Real-Time Inference & Intelligent Alert Layer		MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	19/02/2026 11:00:00	19/02/2026 13:00:00	Menjadikan sistem production-ready untuk deteksi realtime.		File
ST-055		Automation, Monitoring & Resilience System		MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	19/02/2026 14:40:00	20/02/2026 10:00:00	Membuat sistem self-adaptive & production-stable.		File
ST-057		RnD Vault sebagai PKI (Public Key Infrastructure) untuk automasi generate CA pengganti LetsEncrypt		MT-028	Stuck	Low	Madiansyah Saputra	19/02/2026 9:00:00	19/02/2026 14:00:00	tidak seperti LetsEncrypt, Vault tidak termasuk kedalam trust store browser, jika generate CA dari vault efeknya certificate not trusted		File
ST-056		Mencari platform lain untuk PAM karena Teleport tidak bisa menggunakan OIDC		MT-028	Done	Low	Madiansyah Saputra	19/02/2026 10:00:00	20/02/2026 17:00:00	Coba menggunakan Hashicorp boundary sebagai PAM		File
ST-058		Membuat script input VM from Hyper-V to Netbox		MT-029	Done	Medium	Fadel Muhammad	19/02/2026 10:00:00	19/02/2026 13:00:00	Membuat power shell script untuk Input VM Hyper-V ke Netbox Virtualization dengan API		File
ST-059		Membuat workflow sensor device		MT-028	Done	Medium	Fadel Muhammad	20/02/2026 10:00:00	20/02/2026 15:00:00	Membuat container api dan workflow sensor device mikrotik		File
ST-060		Membuat dokumen Anomaly Detection Framework		MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	20/02/2026 10:00:00	20/02/2026 11:30:00	Membuat dokumen summary task Anomaly Detection Framework di dalam AFFINE		File
ST-061		Memastikan Ralph sudah menjadi SOT: Integrasi dengan Zabbix dan Grafana		MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	20/02/2026 10:00:00	20/02/2026 16:00:00	Mengintegrasikan Ralph dengan Zabbix dan Grafana		File
ST-062		Domain Abstraction & Correlation Design		MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	20/02/2026 11:30:00	23/02/2026 10:20:00	Mendefinisikan standar domain telemetry (compute, memory, power, cooling, network) dan membuat mapping fitur agar engine tidak tergantung pada nama kolom mentah dari database.		File
ST-063		Correlation Feature Aggregation		MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	23/02/2026 10:20:00	23/02/2026 14:00:00	Mengembangkan agregasi anomaly & drift menjadi fitur korelasi lintas domain.		File
ST-064		Correlation Engine Core		MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	23/02/2026 14:00:00	23/02/2026 15:00:00	Membangun modul inti untuk menghasilkan incident dari hasil anomaly + drift.		File
ST-065		Integration with Inference & Registry		MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	23/02/2026 15:00:00	23/02/2026 15:30:00	Mengintegrasikan correlation engine ke dalam pipeline produksi.		File
ST-066		Monitoring, Automation & Testing		MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	23/02/2026 15:00:00	23/02/2026 16:00:00	Menambahkan observability & kontrol otomatis terhadap correlation layer.		File
ST-067		Memastikan Ralph sudah menjadi SOT: Validasi asset yang diambil dari netbox dan konfigurasi discovery rules Zabbix		MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	23/02/2026 10:00:00	23/02/2026 16:00:00	- Memastikan 66 asset devices dari netbox sudah masuk semua ke ralph - Konfigurasi discovery rules untuk mengambil data UPS		File
ST-068		Netbox Port-to-port connectivity mapping		MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	23/02/2026 10:00:00	23/02/2026 13:00:00	Integrasi Port to Port Device yang berada di Netbox		File
ST-069		Setup IP Address Virtualization Netbox		MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	23/02/2026 13:00:00	23/02/2026 16:00:00	Setup IP address Virtualization yang ada di Netbox		File
ST-070		Instalasi & Konfigurasi Certmate		MT-028	Done	Low	Madiansyah Saputra	23/02/2026 10:00:00	24/02/2026 10:00:00	Instalasi & Konfigurasi Certmate		File
ST-071		Memastikan Ralph sudah menjadi SOT: CCTV Integration dan enrichment data beberapa asset		MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	24/02/2026 10:00:00	24/02/2026 16:00:00	*NOTE : ganti automasi renewalnya menggunakan script - Mengambil data snmp CCTV 31 unit dan 1 NVR - Update data asset menambahkan serial number dan SN pada 6 NAS, 1 UPS, dan 1 MikroTik		File
ST-072		Membuat dokumentasi Cross-Domain Correlation Engine		MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	24/02/2026 9:00:00	24/02/2026 10:30:00	Membuat dokumentasi Task Cross-Domain Correlation Engine di Affine		File
ST-073		Membuat script auto renewal SSL mail server		MT-028	Done	Medium	Madiansyah Saputra	24/02/2026 0:00:00	25/02/2026 11:00:00	Membuat script auto renewal SSL mail server		File
ST-074		Unified Training & Artifact Management Engine		MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	24/02/2026 10:30:00	24/02/2026 14:00:00	Menyatukan seluruh proses training multi-model menjadi satu orchestrated pipeline yang version-aware dan registry-integrated.		File
ST-075		Cross-Version Benchmark & Evaluation Engine		MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	24/02/2026 14:00:00	24/02/2026 15:20:00	Membangun sistem evaluasi model lintas versi sebelum promotion.		File
ST-076		Correlation & Incident Impact Validation		MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	24/02/2026 15:20:00	25/02/2026 8:50:00	Memastikan model baru tidak merusak ekosistem correlation & incident layer.		File
ST-077		Memastikan Ralph sudah menjadi SOT: Wireless infrastructure dan mencoba mengambil data server HCI dan Render		MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	25/02/2026 10:00:00	25/02/2026 16:00:00	- Mengambil data 12 access point yang ada - Mencoba mengambil data server tapi gagal karena port tidak dibuka, akan dicoba ambil manual dari BMC		File
ST-078		Drift Robustness & Ensemble Optimization		MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/02/2026 8:50:00	25/02/2026 10:20:00	Mengukur ketahanan model terhadap drift dan mengoptimalkan voting strategy.		File
ST-079		Promotion Gatekeeper & Simulation Framework		MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/02/2026 10:20:00	25/02/2026 11:00:00	Membuat sistem otomatis yang menentukan apakah model layak dipromote.		File
ST-080		Install Topology View Netbox plugin		MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	24/02/2026 10:00:00	24/02/2026 12:00:00	Install Topology view plugin yang berada di Netbox untuk memvisualisasikan cabling yang sudah terintegrasi di dalam netbox		File
ST-081		Cabelling Netbox Device as FIT Data Center Environment		MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	24/02/2026 13:00:00	26/02/2026 15:00:00	Membuat cabling konektivitas antar perangkat berdasarkan environment yang ada di kantor FIT		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-082			Membuat dokumen summary dari task Model Training & Evaluation Lifecycle Engine	MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/02/2026 11:00:00	25/02/2026 13:40:00		Membuat dokumentasi Model Training & Evaluation Lifecycle Engine di Affine		File
ST-083			Root Cause Data Modeling & Contract Layer	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/02/2026 13:40:00	25/02/2026 15:40:00		Mendefinisikan struktur data dan kontrak RCA agar terintegrasi dengan Incident Object dari Correlation Engine.		File
ST-084			Causal Topology & Dependency Intelligence	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/02/2026 15:40:00	26/02/2026 10:00:00		Membangun causal dependency graph berbasis arsitektur infrastruktur DCIM.		File
ST-085			Memastikan Ralph sudah menjadi SOT: Wireless infrastructure dan mencoba mengambil data server HCI dan Render	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	26/02/2026 10:00:00	26/02/2026 15:00:00		- Mengambil data 41 VM dari Netbox ke Ralph - Validasi seluruh data asset yang sudah ada di ralph dan menyamakan nya dengan yang di Netbox		File
ST-086			Causal Scoring & Root Ranking Engine	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	26/02/2026 10:00:00	26/02/2026 11:30:00		Menghitung skor kausalitas dan menentukan domain paling mungkin sebagai root cause.		File
ST-087			Causal Chain Reconstruction & Explanation Layer	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	26/02/2026 11:30:00	26/02/2026 13:30:00		Membangun jalur sebab-akibat dan menghasilkan penjelasan yang dapat dipahami manusia.		File
ST-088			Lifecycle Integration, Evaluation & Monitoring	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	26/02/2026 13:30:00	26/02/2026 14:30:00		Menjadikan RCA lifecycle-aware dan stabil antar versi model.		File
ST-089			Integrasi wazuh ke authentik	MT-028	Done	Low	Madiansyah Saputra	25/02/2026 11:00:00	02/03/2026 10:40:00		Integrasi wazuh ke authentik		File
ST-090			Membuat dokumentasi task Root Cause Analysis Engine	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	26/02/2026 14:30:00	26/02/2026 15:20:00		Membuat dokumentasi task di Affine		File
ST-091			Revisi Dokumen Traditional ML Model	MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	27/02/2026 14:40:00	02/03/2026 11:50:00		Merevisi dokumen, dengan memperbanyak penjelasan setiap metrics dan parameter		File
ST-092			Revisi Dokumen Traditional Anomaly Detection Framework	MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	02/03/2026 11:50:00	02/03/2026 14:00:00		Merevisi dokumen, dengan memperbanyak penjelasan setiap metrics dan parameter		File
ST-093			Revisi Dokumen Cross-Domain Correlation Framework	MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	02/03/2026 14:00:00	04/03/2026 10:30:00		Merevisi dokumen, dengan memperbanyak penjelasan setiap metrics dan parameter		File
ST-094			Revisi Dokumen Model Training & Evaluation Lifecycle Engine	MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	04/03/2026 10:30:00	05/03/2026 13:50:00		Merevisi dokumen, dengan memperbanyak penjelasan setiap metrics dan parameter		File
ST-095			Revisi Dokumen Root Cause Analysis Engine	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	05/03/2026 13:50:00	06/03/2026 11:20:00		Merevisi dokumen, dengan memperbanyak penjelasan setiap metrics dan parameter		File
ST-096			Pengkategorian asset yang ada di data center kembali ke back office	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	27/03/2026 14:00:00	27/03/2026 16:00:00		Asset yang di kategori data center hanya asset yang berada di dalam ruangan data center		File
ST-097			Test fungsi API di Ralph	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	27/03/2026 14:00:00	02/03/2026 15:00:00		Test API pada Ralph: - Test GET, POST, PUT, PATCH, DELETE menggunakan postman - Test GET dan POST dari terminal - Test POST dari API ralph di web		File
ST-098			Rnd n8n System Monitoring	MT-028	Done	Medium	Fadel Muhammad	03/03/2026 10:00:00	06/03/2026 12:00:00		Research monitoring aplikasi n8n workflow proses		File
ST-099			Explore fitur di Ralph	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	03/03/2026 0:00:00	06/03/2026 0:00:00		- Menambahkan firmware dan version untuk asset yang bisa - Untuk asset yang di Back Office firmware dan BIOS version ditambahkan menggunakan custom fields di bawah - Lanjut explore fitur Ralph		File
ST-100			Menambahkan malicious domain & malicious ip dari alienvault otx kedalam wazuh	MT-047	Done	Low	Madiansyah Saputra	04/03/2026 0:00:00	04/03/2026 0:00:00		Menambahkan malicious domain & malicious ip dari alienvault otx kedalam wazuh		File
ST-101			RnD Shuffle sebagai platform SOAR	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	05/03/2026 0:00:00	12/03/2026 0:00:00		- Instalasi Shuffle - Integrasi OIDC ke Authentik - Integrasi Wazuh - Integrasi TI Alienvault OTX - Integrasi TI AbuselPDB - Integrasi Netbox - Integrasi Case Management System DFIR IRIS		File
ST-102			Membuat dokumentasi Telemetry Source Identification	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	06/03/2026 10:00:00	06/03/2026 16:00:00		Sudah dimasukkan di Affine		File
ST-103			Membuat dokumen konfigurasi Traditional ML Models	MT-018	Done	Low	Fakhri Aulia R	06/03/2026 11:20:00	06/03/2026 15:50:00		Membuat dokumentasi konfigurasi dari research and development		File
ST-104			Membuat dokumen konfigurasi Anomaly Detection Framework	MT-019	Done	Low	Fakhri Aulia R	06/03/2026 15:50:00	10/03/2026 15:20:00		Membuat dokumentasi konfigurasi dari research and development		File
ST-105			Membuat dokumen konfigurasi Cross-domain Correlation Engine	MT-020	Done	Low	Fakhri Aulia R	10/03/2026 15:20:00	11/03/2026 10:50:00		Membuat dokumentasi konfigurasi dari research and development		File
ST-106			Membuat dokumen konfigurasi Model Training & Evaluation	MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	11/03/2026 10:50:00	11/03/2026 15:00:00		Membuat dokumentasi konfigurasi dari research and development		File
ST-107			Membuat dokumen konfigurasi Root Cause Analysis Engine	MT-022	Done	Low	Fakhri Aulia R	11/03/2026 15:00:00	16/03/2026 10:00:00		Membuat dokumentasi konfigurasi dari research and development		File
ST-108			Deploy n8n Grafana dashboard, System health dan Workflow & Execution Analytics	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	09/03/2026 9:00:00	09/03/2026 12:00:00		Implementasi Dasboard grafana untuk n8n monitoring mengenai system health dan workflow & execution analytics		File
ST-109			Deploy peekapng host or endpoint uptime monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	09/03/2026 13:00:00	09/03/2026 14:00:00		Implementasi host dan uptime monitoring alternative dari uptime kuma		File
ST-110			Deploy ReconYa Network Discovery tools	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	09/03/2026 14:00:00	09/03/2026 15:30:00		Implementasi Network discovery tool dari reconya untuk mendeteksi jumlah host, IP, port dan device type		File
ST-111			Revisi dokumentasi Telemetry Source Identification	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	09/03/2026 13:00:00	09/03/2026 16:00:00		Menambahkan tabel ringkasan asset, dan menambahkan diagram		File
ST-112			Development Dashy Customize dashboard	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	10/03/2026 0:00:00	13/03/2026 0:00:00		dashboard personal (self-hosted), (open-source) yang dapat disesuaikan, aman, dan mudah digunakan untuk mengelola layanan, aplikasi, serta data di satu tempat. Dashy memungkinkan pengguna mengatur widget, memantau status aplikasi, dan menyesuaikan tampilan dengan tema bawaan		File
ST-113			Development Firezone VPN self-host	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	10/03/2026 14:00:00	10/03/2026 15:30:00		platform open-source untuk mengelola remote access dan keamanan jaringan berbasis WireGuard. Ini dirancang sebagai pengganti VPN tradisional, menggunakan pendekatan zero-trust dengan kebijakan berbasis grup untuk memberikan akses granular ke aplikasi atau subnet, membuatnya cepat, ringan, dan aman.		File
ST-114			RnD DFIR IRIS sebagai case management untuk SIEM SOAR	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	10/03/2026 0:00:00	12/03/2026 0:00:00		RnD DFIR IRIS sebagai case management untuk SIEM SOAR		File
ST-115			Integrasi Ralph dengan Grafana	MT-012	Stuck	Low	Imam Syaqui Achmad	10/03/2026 0:00:00			Mencoba untuk integrasi ke Grafana, menambahkan custom fields "Monitoring Link" untuk monitoring asset (CANCELLED, pakai kibana)		File
ST-116			Revisi dokumentasi Telemetry Source Identification	MT-012	Done	Low	Imam Syaqui Achmad	10/03/2026 13:00:00	10/03/2026 16:00:00		Menambahkan: - Telemetry Data Mapping - Data Ownership - Infrastructure Gap Identification		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-117			Membuat dokumentasi Ralph vs Netbox	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/03/2026 13:00:00	10/03/2026 16:00:00		Dokumen sudah ada di Ralph		File
ST-118			Membuat workflow SIEM SOAR di Shuffle	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	12/03/2026 0:00:00	12/03/2026 0:00:00		- Membuat logic untuk memisahkan alert yang akan di cek oleh Threat Intelligence - Merging data json hasil Threat Intelligence		File
ST-119			Mempelajari fungsi related asset di Ralph	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	11/03/2026 9:00:00	11/03/2026 0:00:00		Mempelajari fungsi dan menambahkan relasi antar asset (network connection)		File
ST-120			Telemetry Data Model Definition	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 9:00:00	12/03/2026 12:00:00		Menentukan model data telemetry standar yang digunakan dalam sistem DCIM, termasuk struktur payload utama seperti timestamp, resource metadata, metrics, logs, events, dan alerts untuk memastikan konsistensi data antar sumber telemetry. Dokumen		File
ST-121			Metric Naming & Unit Standardization	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 9:00:00	12/03/2026 12:00:00		Menyusun standar penamaan metrik dan unit pengukuran melalui metric dictionary agar seluruh collector menggunakan format metrik yang seragam dan mudah dianalisis oleh sistem monitoring dan analytics.		File
ST-122			JSON Schema Creation	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 9:00:00	12/03/2026 12:00:00		Membuat definisi JSON Schema (telemetry_schema.json) untuk memvalidasi struktur dan tipe data payload telemetry sehingga setiap data yang masuk ke pipeline memenuhi standar yang telah ditentukan.		File
ST-123			Telemetry Versioning & Compatibility Policy	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 9:00:00	12/03/2026 12:00:00		Menetapkan kebijakan versioning menggunakan Semantic Versioning (SemVer) untuk memastikan perubahan schema dapat dikelola dengan baik dan tetap kompatibel dengan pipeline ingestion yang sudah berjalan.		File
ST-124			Telemetry Schema Registry & Documentation	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 9:00:00	12/03/2026 12:00:00		Menyusun registry schema telemetry beserta dokumentasi pendukung seperti metric dictionary, payload examples, dan ingestion contract sebagai referensi bagi tim engineering dan integrasi sistem.		File
ST-125			Collector Framework Implementation	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 13:00:00	12/03/2026 16:00:00		Mengembangkan framework collector berbasis BaseCollector yang menyediakan fungsi umum seperti pembuatan payload telemetry, validasi schema, serta struktur dasar untuk collector dari berbagai domain sistem.		File
ST-126			Domain Telemetry Collector Development	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 13:00:00	12/03/2026 16:00:00		Mengimplementasikan collector khusus untuk berbagai domain infrastruktur DCIM seperti server, network device, security system, dan facility equipment untuk mengumpulkan data telemetry dari perangkat.		File
ST-127			Telemetry Payload Generation & Standardizatic	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 13:00:00	12/03/2026 16:00:00		Mengintegrasikan proses pembuatan payload telemetry sesuai dengan standar schema MT-013 sehingga data dari berbagai sumber dapat disatukan dalam format yang konsisten.		File
ST-128			Schema Validation & Data Integrity Check	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 13:00:00	12/03/2026 16:00:00		Mengimplementasikan validasi payload menggunakan JSON Schema untuk memastikan setiap data telemetry yang dihasilkan oleh collector sesuai dengan standar schema sebelum diproses lebih lanjut.		File
ST-129			Collector Verification & Pipeline Documentation	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/03/2026 13:00:00	12/03/2026 16:00:00		Membuat framework verifikasi untuk menguji seluruh collector serta menyusun dokumentasi teknis mengenai arsitektur ingestion pipeline, alur data telemetry, dan panduan operasional sistem.		File
ST-130			Testing beszel monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	13/03/2026 14:00:00	13/03/2026 16:00:00		self-hosted server monitoring		File
ST-131			Telemetry Data Storage Design	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/03/2026 10:00:00	27/03/2026 17:00:00		Merancang arsitektur penyimpanan data telemetry historis yang akan digunakan oleh model AI/ML, termasuk pemilihan storage yang sesuai seperti time-series database atau data warehouse untuk mendukung analisis jangka panjang.		File
ST-132			Telemetry Data Normalization	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/03/2026 10:00:00	25/03/2026 10:30:00		Melakukan normalisasi dan penyesuaian data telemetry dari berbagai collector agar memiliki struktur yang konsisten, termasuk penyesuaian unit metrik, format timestamp, dan metadata perangkat sebelum digunakan dalam pipeline analitik.		File
ST-133			Historical Dataset Preparation	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/03/2026 10:00:00	25/03/2026 10:30:00		Membangun dataset historis dan data telemetry yang telah dikumpulkan untuk keperluan pelatihan model AI, termasuk proses filtering, agregasi, dan penyusunan dataset berdasarkan kategori infrastruktur.		File
ST-134			Data Synchronization Pipeline	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/03/2026 10:00:00	25/03/2026 10:30:00		Mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi data antara ingestion pipeline dan sistem analitik atau AI pipeline sehingga data telemetry terbaru dapat secara otomatis diperbarui dan tersedia untuk proses analisis.		File
ST-135			Data Quality & Consistency Monitoring	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/03/2026 10:00:00	25/03/2026 10:30:00		Mengembangkan mekanisme monitoring untuk memastikan kualitas data telemetry tetap konsisten, termasuk deteksi missing data, anomali format data, serta validasi integritas dataset sebelum digunakan oleh model AI.		File
ST-136			Logging Architecture Design	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	25/03/2026 10:30:00	25/03/2026 16:00:00		Merancang arsitektur centralized logging untuk seluruh komponen DCIM.		File
ST-137			Log Standardization & Structure	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	25/03/2026 10:30:00	25/03/2026 16:00:00		Menstandarisasi format log agar konsisten dan mudah dianalisis.		File
ST-138			Log Collection & Forwarding Implementation	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	25/03/2026 10:30:00	25/03/2026 16:00:00		Mengimplementasikan pengumpulan dan pengiriman log ke centralized system.		File
ST-139			Log Storage, Indexing & Query	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	25/03/2026 10:30:00	25/03/2026 16:00:00		Menyediakan sistem penyimpanan dan query log yang efisien.		File
ST-140			Log Monitoring, Alerting & Visualization	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	25/03/2026 10:30:00	25/03/2026 16:00:00		Memanfaatkan log untuk monitoring, alerting, dan troubleshooting.		File
ST-141			Critical Log & Event Classification	MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/03/2026 10:00:00	26/03/2026 17:00:00		Mengidentifikasi dan mengelompokkan log serta event critical berdasarkan kategori system, infrastructure, security, dan data pipeline.		File
ST-142			Event Impact Mapping	MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/03/2026 10:00:00	26/03/2026 17:00:00		Menetakan setiap event terhadap dampak operasional untuk menentukan prioritas penanganan.		File
ST-143			Threshold & Detection Rules	MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/03/2026 10:00:00	26/03/2026 17:00:00		Menentukan batasan metric dan rule untuk mendeteksi kondisi abnormal secara otomatis.		File
ST-144			Logging Integration & Enrichment	MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/03/2026 10:00:00	26/03/2026 17:00:00		Mengintegrasikan critical event ke centralized logging dengan penambahan metadata seperti severity dan pipeline context.		File
ST-145			Alerting & Escalation Mechanism	MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/03/2026 10:00:00	26/03/2026 17:00:00		Membangun sistem notifikasi dan escalation policy berbasis critical events untuk respons cepat.		File
ST-146			Memperbaiki Konfigurasi Shuffle & Wazuh yang ip nya berubah	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	26/03/2026 0:00:00	26/03/2026 0:00:00		Memperbaiki Konfigurasi Shuffle & Wazuh yang ip nya berubah		File
ST-147			Memfilter alert yang dikirim dari wazuh ke shuffle agar tidak flooding	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	26/03/2026 10:00:00	26/03/2026 17:00:00		Memfilter alert yang dikirim dari wazuh ke shuffle agar tidak flooding		File
ST-148			Testing API pocket base dari beszel monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	25/03/2026 0:00:00	25/03/2026 0:00:00		Melakukan pengujian API pocket base dari beszel untuk mengelola data monitoring ke AI Agent n8n		File
ST-149			Mempelajari LME (Log Made Easy) untuk centralize logging	MT-052	Done	Low	Madiansyah Saputra	30/03/2026 14:00:00	31/03/2026 0:00:00		- Arsitektur - Fungsi masing-masing komponen - Workflow dari LME - Cara install - Konfigurasi		File

TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
										- Pembahasan struktur Data Ingestion End-to-End 1. APC UPS: ups_apc.model (model), ups_apc.serial_number (serial_number), ups_apc.system_name (hostname), ups_apc.firmware_version (firmware), tag_agent_host (ip), device_type, category, timestamp. 2. Perangkat Network (Mikrotik): mikrotik.system_description (model), mikrotik.serial_number (serial_number), mikrotik.system_name (hostname), tag.firmware (firmware), device_type, category, timestamp. 3. Server: server_inventory.model (model), server_inventory.serial_number (serial_number), server_inventory.hostname (hostname), server_inventory.firmware (firmware), device_type, category, timestamp. 4. Security System: - NVR: device_info.model (model), device_info.serialNumber (serial_number), device_info.deviceName (hostname), device_info.firmware (firmware), ip (ip), device_type, category, timestamp - CCTV: device_info.model (model), device_info.serialNumber (serial_number), device_info.deviceName (hostname), device_info.firmware (firmware), ip (ip), device_type, category, timestamp 5. NAS: Primary key: serial_number Server Infrastructure: HCI-01/02/03 & Render-01/02 Redfish HTTPS -> Telegraf -> Elasticsearch Perangkat Network: Mikrotik SNMP V1/V2c UDP -> Telegraf -> Elasticsearch EPMS: APC UPS SNMPv3 UDP -> (GET) Telegraf -> Elasticsearch Security System: NVR & CCTV ISAPI HTTP -> bikivision_poller.py -> Telegraf -> Elasticsearch Storage: NAS Server Infrastructure: HCI-01/02/03 & Render-01/02 JSON Perangkat Network: Mikrotik (Core Router & Distri Switch) RAW OID Table EPMS: APC UPS RAW OID Table Security System: NVR & CCTV XML -> bikivision_poller.py STDOUT JSON -> Telegraf NAS: Datasources -> Telegraf (JSON Bulk) -> Elasticsearch 1. Server: Redfish HTTPS -> Telegraf 2. Mikrotik: SNMPv2c UDP -> Telegraf 3. UPS: SNMPv3 UDP -> Telegraf 4. Security System: NVR & CCTV (ISAPI HTTP) -> bikivision_poller.py STDOUT JSON -> Telegraf 5. NAS: SNMPv3 (NAS-FIT) & API Telegraf: 1. Mikrotik: RAW OID -> Standarisasi -OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 -> hostname -OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0 -> model -OID .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.3.0 -> serial_number -OID .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.4.0 -> firmware 2. APC UPS: RAW OID -> Standarisasi -OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 -> hostname -OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.0 -> model -OID .1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0 -> serial_number -OID .1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 -> firmware 3. Servers: - HostName -> hostname - Model -> model - SerialNumber -> serial_number - FirmwareVersion -> firmware 4. Security system: - deviceName -> hostname - model -> model - firmwareVersion -> firmware 5. NAS:		
ST-150		Menentukan telemetri yang diambil	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	01/04/2026 11:00:00	17/04/2026 17:00:00				File
ST-151		Memastikan Protocol yang dipakai untuk push ke collector berdasarkan sumbernya	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	02/04/2026 0:00:00	13/04/2026 17:00:00				File
ST-152		Memastikan output format data yang diambil dari setiap perangkat	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	07/04/2026 0:00:00	13/04/2026 17:00:00				File
ST-153		Menentukan collector yang support dengan semua protocol yang dipakai	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	07/04/2026 10:00:00	17/04/2026 17:00:00				File
ST-154		Memastikan collector bisa standarisasi data yang diambil	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	07/04/2026 10:00:00	17/04/2026 17:00:00				File
ST-155		Push/pull data ke collector	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	17/04/2026 0:00:00	21/04/2026 0:00:00				File
ST-156		Menentukan format data dari output yang sudah distandarisasi bisa sesuai dengan ETL	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	17/04/2026 0:00:00	21/04/2026 0:00:00				File
ST-157		Menentukan proses data validation dengan data struktur yang diinginkan, normalization dan juga enrichment	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	20/04/2026 0:00:00	21/04/2026 0:00:00				File
ST-158		Menentukan format data dari output ETL untuk dikirim ke message broker	MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	21/04/2026 0:00:00	22/04/2026 17:00:00				File
ST-159		Push data yang sudah diproses oleh ETL ke message broker	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	21/04/2026 0:00:00	28/04/2026 0:00:00				File
ST-160		Menentukan message broker yang support data dalam jumlah besar	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	21/04/2026 0:00:00	21/04/2026 0:00:00		Apache Kafka Kecepatan kafka sedang dites		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-161			Menentukan proses antrian, validator, dan message bus yang ada di message broker	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	22/04/2026 0:00:00	28/04/2026 0:00:00		(Revisi 28/04/2026) Telegraf (Kafka Producer) -> Kafka (Message Broker) -> Python Script (Normalisasi) -> Nifi (Consumer) -> Nifi Validate (Sucess) -> Nifi Lookup -> FastAPI Enrichment -> Redis -> FastAPI Enrichment -> Nifi Lookup (success) -> Publish to -> Kafka -> Elastic & Database	File	
ST-162			Push dari message broker ke Elastic dan Database	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	23/04/2026 0:00:00	28/04/2026 0:00:00		Kafka -> Elastic & Database (postgre)	File	
ST-163			Menentukan format dari output data message broker bisa dikirim ke Elastic dan Database	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	23/04/2026 0:00:00	28/04/2026 0:00:00			File	
ST-164			Data yang sudah didatabase divisualisasikan dengan Grafana, Kibana atau platform lainnya	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	24/04/2026 0:00:00	24/04/2026 0:00:00		Untuk metric yang ditampilkan di Dashboard masih sample metric, akan ditambah sesuai kategori perangkat yang ada saat ini Dashboard: http://10.70.0.56:5601/app/dashboards#/view/dcim-v3-main-dashboard?_g=(filters:!0,refreshInterval:(pause!f,value:30000),time:(from:now-24h,to:now))	File	
ST-165			Membuat Dokumentasi n8n Grafana Dashboard System Health dan Workflow & Execution Guide	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	02/04/2026 10:00:00	02/04/2026 11:00:00		Membuat Dokumentasi mengenai deployment dan guide dashboard grafana n8n monitoring System Health dan Workflow & Execution Analytics	File	
ST-166			Membuat Dokumentasi Bezel Monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	02/04/2026 13:00:00	02/04/2026 13:30:00		Membuat Dokumentasi Deployment Bezel Monitoring	File	
ST-167			Membuat n8n Workflow AI untuk pulling data dari API Pocket Base Bezel Monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	02/04/2026 14:00:00	02/04/2026 16:30:00		Membuat Workflow pada n8n untuk data source ke AI agent melalui pocket base API bezel monitoring	File	
ST-168			Pembuatan Platform oillama.cpp	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	30/03/2026 11:00:00	02/04/2026 13:00:00			File	
ST-169			Menentukan Parameter Benchmark	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	08/04/2026 11:00:00	20/04/2026 16:30:00		Menentukan parameter evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur performa model LLM.	File	
ST-170			Menentukan Setup Environment	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	08/04/2026 0:00:00	20/04/2026 0:00:00		Menentukan Seperti apa Environment yang akan digunakan untuk Rnd	File	
ST-171			Menentukan model berdasarkan benchmark	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	22/04/2026 9:50:00	30/04/2026 0:00:00		Menentukan model yang akan digunakan berdasarkan parameter benchmark, dokumen hasil benchmark ada di IF-Hasil Benchmark LLM-FIT098-22042026	IF-Hasil Benchmark LLM-FIT098-22042026	
ST-172			Membuat beberapa sub-workflow call untuk data AI agent bezel Monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	08/04/2026 13:00:00	08/04/2026 15:00:00		Membuat beberapa sub workflow call berdasarkan API pocketbase untuk dipanggil oleh mcp client	File	
			Menambahkan konfigurasi webhook ralph	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	21/05/2026 0:00:00	21/05/2026 0:00:00		- pembuatan python n8n_hooks.py - perubahan apps.py agar hook otomatis aktif - perubahan pada choices.py penambahan opsi "decommissioned" - menambahkan URL Webhook n8n fadel pada base.py	File	
ST-173			Membuat Grafana Monitoring workflow	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	08/04/2026 15:00:00	08/04/2026 17:00:00		Membuat workflow ai agent untuk akses data yang berasal dari grafana network monitoring	File	
ST-174			Konfigurasi Noise Reduction & Alert Deduplication di Wazuh Manager	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	06/04/2026 0:00:00	07/04/2026 0:00:00		Konfigurasi Noise Reduction & Alert Deduplication di Wazuh Manager -> file konfigurasi di /var/ossec/etc/ossec.conf	File	
ST-175			Dynamic Thresholding (Adaptive Baselines)	MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	07/04/2026 0:00:00	08/04/2026 0:00:00		Konfigurasi Adaptive Baseline berdasarkan severity MitreAttack, Prioritaskan alert yang level nya tinggi (6 ke atas), alert dengan level 5 kebawah tidak masuk ke SOAR	File	
ST-176			Setup Platform LLM	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	08/04/2026 0:00:00	20/04/2026 0:00:00			File	
ST-177			Setup Model yang telah ditentukan	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	20/04/2026 0:00:00	22/04/2026 0:00:00			File	
ST-178			Implementasi Model Quantization	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	22/04/2026 0:00:00	30/04/2026 0:00:00			File	
ST-179			Membuat Benchmark latency & quantization	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	22/04/2026 0:00:00	30/04/2026 0:00:00			File	
ST-180			Membuat Dokumentasi Keseluruhan Setup	MT-023	In Progress	Low	Fakhri Aulia R	08/04/2026 0:00:00				File	
ST-181			Membuat Docker Container Automated Incident Remediation Workflow	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	20/04/2026 0:00:00	23/04/2026 0:00:00		Membuat workflow Automated incident remediation	File	
ST-182			Integrasi Shuffle dengan LME untuk memicu tindakan otomatis dari peristiwa dan peringatan	MT-047	Done	Low	Madiansyah Saputra	17/04/2026 0:00:00	21/04/2026 0:00:00		- Integrasi Shuffle dengan LME - Workflow threat intelligent enrichment	File	
ST-183			Konfigurasi AI Agent di Shuffle		Done	Low	Madiansyah Saputra	21/04/2026 0:00:00	22/04/2026 0:00:00		Konfigurasi AI Agent di Shuffle *** Ditemukan bottleneck pada fitur AI di Shuffle yang harus menggunakan API Call sehingga tidak dapat mengirim full event yang berbentuk Json *** Tracecat memiliki fitur AI Agent bawaan tidak seperti Shuffle	File	
ST-184			Rnd Tracecat sebagai SOAR Platform pengganti Shuffle	MT-047	Done	Low	Madiansyah Saputra	23/04/2026 0:00:00	27/04/2026 0:00:00		Test Enriching menggunakan Threat Intelligence seperti AbuseIPDB dan AlienVaultOTX sudah berhasil Sudah dilakukan testing menggunakan AI Agent Lokal dari Fakhri dan hasilnya sudah OK untuk melakukan analisa dan memberikan rekomendasi tindakan	File	
ST-185			Rnd Platform Monit Unit Service Monitoring	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	23/04/2026 0:00:00	01/05/2026 15:00:00		Testing platform Monit Unix Service Monitoring	File	
ST-186			Membuat Systemd Automated Incident Remediation Workflow	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	23/04/2026 0:00:00	23/04/2026 0:00:00		Membuat workflow systemd Automated incident remediation	File	
ST-187			SIEM Platform optimization		Done	Low	Madiansyah Saputra	28/04/2026 0:00:00	11/05/2026 0:00:00		Optimisasi konfigurasi dan performa dari platform SIEM : 1. Test ingest log dari banyak server sekaligus 2. Pastikan semua log masuk dan di ingest dengan benar 3. Konfigurasi regex untuk ingest dari aplikasi yang berbeda-beda	File	
ST-188			Membuat dashboard untuk kafka	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	27/04/2026 11:00:00	27/04/2026 12:00:00		Dashboard kafka menggunakan Kafbat UI v1.5.0	File	

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-189			Fixing bug output raw/enriched metric	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	27/04/2026 13:30:00	27/04/2026 0:00:00		Hasil dari raw/enriched yang ditampilkan di dashboard tidak ada perubahan data dari raw -> enriched Sekarang raw -> normalized -> enriched sudah terlihat perubahan datanya		File
ST-190			Memecah topic yang dikirim berdasarkan kategori perangkat dan protocol yang dipakai	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	27/04/2026 13:30:00	27/04/2026 0:00:00		Topic awal hanya dcim.raw dan dcim.enriched.v3 Untuk raw dipecah menjadi: (yang di list hanya topic yang ada events) - CCTV & NVR: dcim.raw.device.isapi - Server: dcim.raw.hardware.server - Mikrotik: dcim.raw.network.interfaces & dcim.raw.network.snmp - NAS: dcim.raw.network.snmp (bug, diambil pakai snmp juga jadi masuk ke topic ini) & dcim.raw.storage.nas - UPS: dcim.raw.power.ups Proses normalisasi + Enrichment awalnya ada di NFI sekarang dipecah Normalisasi: Python script Enrichment: NFI Sekarang normalisasi punya topic sendiri dcim.normalized.events Masih mempelajari lebih dalam untuk proses setelah enrichment -> ke Kafka -> Telegraf (Consumer) -> Elasticsearch & Database Telegraf consumer bekerja sebagai perantara kafka menerima topic dcim.enriched.events dan meneruskannya ke elastic serta postgre Telegraf producer adalah perantara dari collector mengubah format yang sesuai untuk kafka dan menjadikannya topic dcim.raw.* (sesuai perangkat) lalu dikirim ke kafka. Telegraf consumer sekarang berjalan sebagai service sendiri karena konfigurasi lama masih membuat telegraf consumer berjalan di telegraf producer juga, yang awalnya 1 telegraf 2 tugas sekarang ada 2 telegraf dengan tugasnya masing-masing		File
ST-191			Membuat topic normalisasi sendiri	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	27/04/2026 13:30:00	27/04/2026 0:00:00				File
ST-192			Mempelajari Layer 4 Storage & Delivery	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	28/04/2026 16:00:00	29/05/2026 0:00:00				File
ST-193			Membuat tabel baru di database untuk menampung data yang sudah di enrichment	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	28/04/2026 16:00:00	29/04/2026 0:00:00		Tabel untuk menampung data yang sudah di enrich		File
ST-194			Membuat CMDB Ralph Auto-update	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	28/04/2026 0:00:00	13/05/2026 0:00:00		- Auto update dibuat 1 hari - Costum fields dari konfigurasi sebelumnya yang berisi metric bergerak sudah dihapus - Akan ditambahkan monitoring link yang langsung mengarah ke elastic discover dengan filter SN perangkat tersebut (masih gagal) (30/04/2026) - Pengetesan update direct dari server -> scrip python -> update CMDB - Pengetesan berhasil dengan ada tambahan metrik baru yang diambil (detail komponen processor, RAM disk) - Mengubah proses auto-update dari direct perangkat server -> (script python) ke CMDB, menjadi perangkat server -> (script python) ke database dcim_events -> (script python) sinkronisasi CMDB dari database - Penentuan endpoint dan tabel yang diambil untuk auto-update CMDB bagian server (ada di Affine) - Fixing bug: 1. Cek endpoint yang diambil dari metric dan menentukannya kembali: - Basic Info: Hostname -> (sebelum) "HostName": "XC7-D7D6-J901GK0XY" (ini BMC Hostname) -> (setelah) SERVER-HCI-01 (ini SystemName) - Basic Info: Management hostname -> gagal update -> disamakan seperti Basic Info Hostname - Components: Memory: Model Name -> (sebelum) - Components: Disk: Model Name -> (sebelum) "Model": "MTFD0AK960TGA-18C16A" -> (sesudah) 2. Data duplicate padahal sudah ada, penyesuaian konfigurasi pada script python 3. Data lama sebelum perubahan tidak terhapus jadi numpuk, penyesuaian konfigurasi pada script python (04/05/2026) - Menambahkan kategori perangkat lain UPS, Network (Mikrotik), NAS, CCTV, NVR - Data auto-update untuk kategori UPS, Network, NAS, CCTV, NVR menggunakan data yang ada di database saat ini - Data yang belum masuk dan kemungkinan bisa ditambahkan untuk melengkapi auto-update CMDB: UPS, MAC Address, Network, NAS, CCTV, NVR.		File
ST-195			Debug Elasticsearch	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	28/04/2026 0:00:00	04/05/2026 0:00:00		- Ada index dcim-enriched-* yang berjalan bersamaan dari konfigurasi lama dengan index yang dipakai dcim-metrics-unified-* - index yang berjalan sekarang hanya dcim-metrics-unified-* - tag.universal (serial_number, model, ip, dsb) tidak ada, konfigurasi telegraf consumer mapping tag terhapus hanya sisa kafka_consumer (bug konfigurasi)		File
ST-196			Membuat dashboard yang bisa menampilkan metric dari seluruh perangkat dan mudah dibaca	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	28/04/2026 0:00:00	13/05/2026 0:00:00		Dashboard yang sebelumnya masih menggunakan index lama, untuk index yang baru dibuat dashboardnya menunggu selesai debug index di elastic (04/05/2026) Masih ada yang no result found: - Alert Severity - Top Interfaces by Inbound Traffic - Disk Temperature (°C) - Disk Status - NAS Disk Status Table - Server Health Status - CCTV/NVR Online Status - Camera & NVR Detail - Devices by Site		File
ST-197			Database dibuat retention	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	28/04/2026 0:00:00	29/04/2026 0:00:00		- Database retention dibuat 7 hari dengan metode Table Partitioning. - Table dcim_events (utama) dibuat tabel-tabel perhari di dalamnya - Tabel perhari yang sudah otomatis terbuat untuk +3 hari kedepan, jadi total 10 tabel (7 hari +3 hari untuk yang akan datang) - (04/05/2026) Tabel sudah terupdate untuk tabel harian tgl 22-24 sudah terhapus, hanya ada tabel tgl 26 April - 5 Mei		File

TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-198		Interval dibuat semuanya 120s untuk dari setiap perangkat	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/04/2026 0:00:00	30/04/2026 0:00:00		Sebelum: Kategori Perangkat Interval Alasan System Metrics (DCIM Server) 10s Monitoring kesehatan platform utama UPS, NAS, Network, CCTV 60s Standar monitoring infrastruktur fisik. Server (Redfish/BMC) 120s Batas Aman. Menghindari BMC Lockout. Inventory (Static Data) 300s Data jarang berubah (SN, Model, Kapasitas) (ini sinkronisasi database postgre setiap 5 menit) Sesudah: Kategori Perangkat Interval Alasan System Metrics (DCIM Server) 10s Monitoring kesehatan platform utama UPS, NAS, Network, CCTV 120s Standar monitoring infrastruktur fisik. Server (Redfish/BMC) 120s Batas Aman. Menghindari BMC Lockout. Inventory (Static Data) 300s Data jarang berubah (SN, Model, Kapasitas) (ini sinkronisasi database postgre setiap 5 menit)		File
ST-199		Interval Auto-update CMDDB ralph dibuat menjadi 1 hari	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/04/2026 0:00:00	04/05/2026 0:00:00		(30/05/2026) Masih testing update 5 menit sekali (04/05/2026) Script di cron sudah dibuat 1 hari: - server_redfish_to_pg.py : Deep scan Redfish → simpan ke PostgreSQL (dcim_events) : Daily 01:00 via cronab : mengambil data langsung dari BMC Server - ralph_cmdb_sync.py : Baca PostgreSQL → sync ke Ralph (Basic Info + Components) : Daily 02:00 via cronab : Mengambil data dari PostgreSQL sebagai Single Source of Truth untuk CMDDB Membuat akun khusus untuk poller pada setiap server untuk menghindari BMC Lockout akun "hndepf" terkunci dan tidak bisa login jika saat penarikan data metric terlalu sering dan banyak username: poller password: Fitech0918 privilege: Read Only		File
ST-200		Membuat akun khusus untuk poller pada setiap server HCI dan Render	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/04/2026 0:00:00	30/04/2026 0:00:00				File
ST-201		Kumpulan dataset DCIM incident & telemetry explanation	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	04/05/2026 0:00:00	12/05/2026 0:00:00		Mengumpulkan data dari pipeline DCIM (MT-018 s.d MT-022) untuk dijadikan knowledge dasar LLM. Menggunakan script python		File
ST-202		Buat dataset instruction tuning	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	04/05/2026 0:00:00	13/05/2026 0:00:00		Membuat instuction agar model dapat membaca dan menjelaskan data mentah dari dataset		File
ST-203		Fine-tune model	MT-023	Stuck	Low	Fakhri Aulia R	04/05/2026 0:00:00					File
ST-204		Simpan Model versioned	MT-023	Stuck	Low	Fakhri Aulia R	04/05/2026 0:00:00					File
ST-205		Membuat sistem SSH route pada Sysytemd service workflow	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	30/04/2026 13:00:00	30/04/2026 13:00:00		Menambahkan SSH route yaitu menambahkan logic pada workflow agar ssh node dapat di eksekusi oleh beberapa server		File
ST-206		Merapihkan struktur folder project di srv-data-collection	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	05/05/2026 0:00:00	05/05/2026 0:00:00		<pre>dcim_metrics_project/ ├── configs/ │ ├── # Konfigurasi Telegraf & Environment │ ├── .env # Kredensial (DB, Kafka, Ralph) │ ├── telegraf_producer.conf │ ├── telegraf_consumer.conf │ ├── metric_mapping.json │ ├── servers-redfish.conf │ └── ups-apc.conf ├── scripts/ # Python Core Pollers & Sync │ ├── dcim_normalizer.py # Normalisasi data Kafka │ ├── dcim_enrichment_service.py │ ├── ralph_cmdb_sync.py # Sync PG → Ralph │ ├── server_redfish_to_pg.py # Inventory scan │ ├── hkvision_poller.py # CCTV/NVR Poller │ └── manage_partitions.py # DB Partitioning ├── src/ # Source Code Modular │ ├── services/ # Enrichment & Normalizer logic │ ├── skills/ # Protokol (SNMP, Redfish, ISAPI) │ ├── schemas/ # Data Models (CDM, Influx) │ └── tools/ # DB & Log helpers ├── phase2/ # Unified Infrastructure │ ├── docker-compose.yml # NIFL Redis, API │ ├── enrichment_api.py # FastAPI Lookup │ ├── cmdb_to_cache_sync.py │ ├── *.ndjson # Kibana Dashboards │ └── docs/ # Dokumentasi Lengkap │ ├── 19-kafka-pipeline-architecture.md │ ├── 22-final-architecture-v3.4.md │ └── 33-postgresql-query-reference.md ├── logs/ # Log Operasional │ ├── dcim_normalizer.log │ ├── ralph_cmdb_sync.log │ └── server_redfish_to_pg.log ├── ai_agent/ # Roadmap AI Integration │ ├── agents/ # Logic AI Agent │ ├── workflows/ # Workflow Orchestration │ └── tools/ # AI Tools (Search, DB)</pre>		File
ST-207		Menambahkan git commit untuk versioning	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	05/05/2026 0:00:00	05/05/2026 0:00:00		https://github.com/Chetlaw/DCIM_SRV_DATA_COLLECTION/commits/main/ (private)		File
ST-208		Menguji kinerja platform SIEM di bawah kondisi beban dan tekanan.	MT-054	Done	Low	Madiansyah Saputra	11/05/2026 0:00:00	16/05/2026 0:00:00		Saat ini dengan 4 agent yang berjalan disaat bersamaan penggunaan RAM pada SIEM masih terlihat normal di 12GB Diketahui terjadi kenaikan penggunaan memory sekitar 200MB per agent yang ditambahkan *ON HOLD Pengecekan Dokumen Data Center		File
ST-209		Migrasi container database, ralph, pgadmin dari lokal disk C: ke disk D: karena disk C: penuh	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	11/05/2026 0:00:00	11/05/2026 0:00:00				File
ST-210		Checklist Use Case	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	11/05/2026 0:00:00	18/05/2026 0:00:00		(18/05/2026) Hasil checklist ada di affine "Checklist use-case"		File
ST-211		Missing asset di ralph	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/05/2026 0:00:00	12/05/2026 0:00:00		CCTV yang ada di ralph 20 bukan 31 asset ditambahkan - perbaikan poller untuk cctv (12/05/2026) Link Dashboard monitoring: http://10.70.0.56:5601/app/dashboards#/view/dcim-monitoring?_g=(filters:[]),refreshInterval:(pause:1f,value:5000),time:(from:now-1h,to:now))		File
ST-212		Pembuatan template dashboard baru	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/05/2026 0:00:00	12/05/2026 0:00:00		Masih ada issue yang di fix: - NAS, NVR yang ditampilkan pada dashboard masih belum lengkap - Pada dashboard CCTV devices network switch masuk ke dalam filter - Masih ada yang no result found, dan blank pada dashboard		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-213	Fixing dashboard			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/05/2026 0:00:00	13/05/2026 0:00:00		- Penambahan dashboard untuk UPS yang terlawat - Penambahan tabel NVR - Perubahan dashboard server detail		File
ST-214	Fixing dashboard			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	18/05/2026 0:00:00	18/05/2026 0:00:00		- Penambahan tabel dashboard NAS total max storage vs used storage - Perubahan dashboard detail NAS Devices Periodically queries Elasticsearch for metrics that exceed defined thresholds Logs alerts to: 1. Log file: /home/infra/dcim_metrics_project/logs/threshold_alerts.log 2. Elasticsearch index: dcim-alerts (for Kibana visualization)		File
ST-215	Setting threshold di elastic			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	18/05/2026 0:00:00	21/05/2026 0:00:00		Thresholds: - Server Temperature > 75°C (Critical) - UPS Battery < 50% (Warning) - UPS Load > 80% (Warning) - NAS Disk Temperature > 55°C (Warning) - NVR Memory Usage > 90% (Warning) - Network Switch CPU > 85% (Warning)		File
ST-216	Menambahkan konfigurasi webhook ralph			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	21/05/2026 0:00:00	21/05/2026 0:00:00		- pembuatan python p8n_hooks.py - perubahan apps.py agar hook otomatis aktif - perubahan pada choices.py penambahan opsi "decommissioned" - menambahkan URL Webhook nbn fadel pada base.py		File
ST-217	Menentukan baseline query untuk agent			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	21/05/2026 0:00:00	26/05/2026 0:00:00		(21/05/2026) Dokumen sudah dibuat dan ada di affine (22/05/2026) Pengecekan query yang ada di dokumen: belum selesai - Poin 4.1 mengalami syntax error karena query menggunakan placeholder-> fixed query langsung mencantumkan contoh server aktual yang ada di database - Poin 4.2 UPS IP nya unknown (fixed), cctv manufacturer dan model unknown, cctv dengan ip 192.168.1.22 kredensial salah - Poin 4.3 - Poin 4.4 (tidak ada) - Poin 4.5 Syntax Error indentasi - Poin 4.6 IP duplikat CCTV di database karena konfigurasi sebelumnya - Revisi query (26/05/2026) Revisi dokumen: - Menambahkan komentar pada setiap syntax query - Ditambah penjelasan fungsi dan tujuan query - Ditambah apa yang harus diperhatikan menjalankan query		File
ST-218	Revisi workflow use case Automated Incident Remediation (Service Restart)			MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	22/05/2026 13:00:00	22/05/2026 17:00:00		Revisi workflow Automated Incident Remediation (Service Restart) agar lebih dinamis sesuai use case		File
ST-219	Membuat webhook dari Ralph ke workflow Server Decommissioning Workflow			MT-035	Done	Low	Fadel Muhammad	22/05/2026 14:00:00	22/05/2026 14:30:00		Membuat alert webhook ketika ada input server yang sudah decommissioning ke workflow Server Decommissioning NBN melalui script di ralph		File
ST-220	Membuat Network cleanup Server Decommissioning Workflow			MT-035	Done	Low	Fadel Muhammad	25/05/2026 0:00:00	25/05/2026 0:00:00		Membuat automasi step menghapus IP address server ketika ada alert server decommissioning dari ralph		File
ST-221	Membuat Security Update Server Decommissioning Workflow			MT-031	Done	Low	Fadel Muhammad	26/05/2026 11:00:00	26/05/2026 13:00:00		Membuat automasi menghapus rules firewall rules yang berada di pfsense		File
ST-222	Fixing value null untuk konsistensi data			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/05/2026 0:00:00	26/05/2026 0:00:00		CCTV: - manufacturer unknown -> fixed - model null -> fixed - status 0 (offline) -> status 1 online diambil dari NVR CCTV & NVR: - device_key menggunakan IP seharusnya SN sama seperti kategori perangkat lainnya -> fixed		File
ST-223	Testing CMDB Itop			MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	26/05/2026 14:00:00	26/05/2026 17:00:00		Melakukan develop CMDB untuk workflow Decommissioning dengan iTop - Compile pgadmin_data.tar.gz ralph_mysql_dbdata.tar.gz ralph_static.tar.gz sol_pcsigres_data.tar.gz - Backup D:\antigravity\ralph\docker\backup, lokasi backup di vm linux /opt/ralph-stack/backup/ - Data ralph di copy dari D:\antigravity\ralph ke /opt/ralph-stack/ralph/ - Docker compose, sudah berjalan di srv-md-dcim: PGAdmin: http://10.70.0.56:5051/ Ralph: http://10.70.0.56:8082/ - Ubah konfigurasi masih mengarahkan ke IP host lama 192.169.100.115 ke host vm 10.70.0.56		File
ST-224	Migrasi Database, Ralph, PGAdmin ke VM srv-md-dcim			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/05/2026 0:00:00	26/05/2026 0:00:00				File
ST-225	Deploy iTop			MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/05/2026 0:00:00	26/05/2026 0:00:00		- Install iTop (done) - Ambil data asset hardware dari Netbox (done) - Ambil data VM dari Netbox (done) - NAS masu ke kategori server -> solved sudah masuk ke kategori NAS - Mengisi field yang masih kosong dengan mengambil dari perangkat langsung untuk setiap kategori perangkat (done) - Validasi ke Fadel sudah sesuai untuk decommissioning atau tidak (belum) - Mengubah iTop menjadi CMDB dan Ralph sebagai Asset Repository saja (belum)		File
ST-226	Mempelajari Telemetry yang sudah dibuat Syauqi			MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	25/05/2026 0:00:00	26/05/2026 0:00:00		Mempelajari telemetry yang sudah dibuat syauqi untuk di implementasi kan sebagai parameter machine learning		File
ST-227	Pembuatan arsitektur untuk mengintegrasikan telemetry baru			MT-021	Stuck	Low	Fakhri Aulia R	22/05/2026 0:00:00					File
ST-228	Predictive Alerting menggunakan Tracecat			MT-048	Done	Low	Madiansyah Saputra	29/04/2026 0:00:00	01/05/2026 0:00:00		Menggunakan Tracecat Workflow untuk mendeteksi masalah umum dan beresiko rendah *Saat ini tracecat sudah bisa menerima alert dari LME lalu melakukan analisa pada alert tersebut		File
ST-229	Policy Based Alerting pada LME			MT-049	Done	Low	Madiansyah Saputra	04/05/2026 0:00:00	08/05/2026 0:00:00		Membuat policy/rules pada LME untuk serangan yang umum seperti: 1. Brute Force attempt 2. File Integrity (Virus Check) 3. XSS (Cross Site Scripting) 4. SQL Injection		File
ST-230	Behavioral Analysis menggunakan AI Agent yang diintegrasikan ke Tracecat			MT-053	Done	Low	Madiansyah Saputra	12/05/2026 0:00:00	21/05/2026 0:00:00		Behavioral Analysis dengan Tracecat menggunakan AI Agent Fakhri berdasarkan alert yang sudah di enrich dengan AbusePDB dan AlienVaultOTX *AI sudah dapat melakukan analisa tetapi tidak disimpan di dalam memori nya si agent		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-231			Menambahkan semua VM yang ada di Falah ke SIEM untuk menguji keandalannya	MT-054	Done	Low	Madiansyah Saputra	02/06/2026 9:00:00	02/06/2026 17:00:00		Telah diintegrasikan sebanyak 32 agent ke dalam SIEM yang secara terus menerus mengirimkan log ke SIEM, didapatkan penggunaan CPU sekitar 20-40% dan RAM 14GB		File
ST-232			Membuat Case dari Incident menggunakan ITSM DFR-IRIS	MT-050	Waiting	Low	Madiansyah Saputra	25/05/2026 0:00:00			Incident dari alert sudah berhasil dibuat tetapi dengan progress seperti berikut : 1. Case sudah berhasil dibuat dengan Judul dan Deskripsi berdasarkan Alert 2. Untuk SoC masih belum berhasil diinput 3. Untuk Device yang ter-impact juga belum berhasil diinput		File
ST-233			Testing Rest API iTop CMDB	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	02/06/2026 13:00:00	02/06/2026 14:00:00		Melakukan pengtesan Rest API iTop Untuk Workflow decommissioning		File
ST-234			Kolaborasi dengan soqi membahas alur design CMDB	MT-028	Done	Low	Fadel Muhammad	02/06/2026 15:00:00	02/06/2026 17:00:00		Menentukan alur system design CMDB pada data ingestion soqi		File
ST-235			Threat Modelling	MT-051	Done	Low	Madiansyah Saputra	03/06/2026 0:00:00	03/06/2026 0:00:00		1. Membuat topologi sistem yang kita gunakan 2. Mempelajari metode pembuatan Threat modelling menggunakan metode STRIDE 3. Membuat Threat Modelling untuk serangan Brute Force		File
ST-236			Pembuatan parameter pengujian Capacity Model	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	02/06/2026 0:00:00	03/06/2026 0:00:00		Membuat script untuk menjalankan pengujian model terhadap beberapa capability seperti tool calling, function calling, RAG, Agent, JSON Output, Multimodal, Code Generation, Chain-of-Thought, Multi-turn, Streaming (TTF)		File
ST-237			Pengujian Capacity Model	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	03/06/2026 0:00:00	05/06/2026 0:00:00		Pengujian model untuk mendapatkan hasil spesifikasi model berdasarkan parameter pengujian yang sudah dibuat pada Task ST-236		File
ST-238			Pembahasan perubahan struktur data ingestion	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	02/06/2026 0:00:00	02/06/2026 0:00:00		Pembahasan perubahan struktur untuk penempatan iTop sebagai CMDB		File
ST-239			Revisi design arsitektur data ingestion	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	02/06/2026 0:00:00	03/06/2026 0:00:00		(03/06/2026) Revisi design dengan iTop sebagai CMDB (approved)		File
ST-240			Melengkapi data setiap asset yang kurang dan relasi interfaces connection di iTop	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	03/06/2026 0:00:00	03/06/2026 0:00:00		(03/06/2026) - Kategori perangkat server (S) penambahan network interfaces server dan logical volumes dari perangkat server tersebut (done) - (Server) Menambahkan relasi ke network devices yang terhubung interfacesnya (done) - (Server) Menambahkan logical volumes berdasarkan internal storage server tersebut (done) - Menambahkan network interfaces pada perangkat network berdasarkan data yang diambil dari perangkatnya: 1. FALAH01-FIT-CORE-RTR 2. FALAH01-FIT-CORE-SW 3. FALAH01-FIT-DIST-SW-LAN1 4. FALAH01-FIT-DIST-SW-SERVER2 5. FALAH01-FIT-ROUTER-MK-FORTUNE 6. FALAH01-LINK-BALANCER 7. FALAH01-MK-SW-FORTUNE 8. FALAH01-MK-SW-R-BD 9. FALAH01-MK-SW-R-LEAD-CD 10. FALAH01-MK-SW-SD 11. FALAH01-MK-SW-SEC 11. FALAH01-ROUTER-CCR-FORTE - Menambahkan relasi ke perangkat yang terhubung ke switch/router berdasarkan data perkabelan di netbox (done) - (UPS) Pengisian Brand, model, serial number, asset number (pakai sn) berdasarkan data yang diambil dari perangkat (done) - (NAS) Pengisian management IP, serial number, network interfaces, dan terkoneksi pada network device yang mana (done) - (NVR) Pengisian bagian properties, network interfaces, network devices yang terhubung belum ada belum: - IP address, IP gateway, subnetmask tiga itu belum terisi saat pengambilan interfaces otomatis, untuk MAC address sudah terisi - (Server/NAS/Network devices) Pengisian bagian properties manual PowerA Source & PowerB Source koneksi ke PDU yang mana - (UPS) Terkoneksi ke PDU apa saja Penyesuaian asitektur menggunakan design final yang sudah disetujui karena adanya perubahan iTop sebagai CMDB (04/05/2026) - Pembuatan skrip untuk sinkronisasi inventory server - Otomasi Pembuatan Ci di iTop: Server (done) Network device (mikrotik) (done) - Atribut Ci yang baru dibuat otomatis terisi juga: Server: Name, Organization, Status, Location, Rack, Brand, Model, Management IP, CPU, RAM, Rack Units, Serial Number, Asset Number (SN), Network Interfaces, Logical Volumes Network Device (Mikrotik): Name, Organization, Status, Location, Rack, Network Type, Brand, Model, RAM, Rack Units, Serial Number, Asset Number, IOS Version (belum, masih undefined) - Update status atau attribute Ci yang masih kosong jika Ci sudah ada dari pembuatan Ci otomatis sebelumnya - Test penghapusan Ci terbuat otomatis berserta Atribut Cinya terbuat terisi otomatis atau tidak: Server, Ci terbuat lagi dalam 2-3 menit dan Atribut Ci nya terisi 2-5 menit setelah penghapusan Ci Network device, Ci terbuat lagi dalam 2-3 menit - Atribut Ci yang belum terisi otomatis setelah test penghapusan: Server: Network Interfaces - Logical Volumes		File
ST-241			Menyesuaikan arsitektur data ingestion Migrasi ke iTop CMDB	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	03/06/2026 0:00:00	04/06/2026 0:00:00				File
ST-242			Threat Modelling	MT-051	Done	Low	Madiansyah Saputra	04/06/2026 0:00:00	05/06/2026 0:00:00		Lanjut membuat Threat Modelling untuk Email server dan Web Server Falah@tech.co.id		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-243			Konfigurasi pembuatan CI otomatis	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	05/06/2026 0:00:00	05/06/2026 0:00:00		(05/05/2026) - Otomasi Pembuatan CI di iTop: NAS -> NAS (done) NVR -> Network Devices(done) CCTV -> Peripheral (done) UPS -> Power Connection (done) Atribut CI terisi otomatis NAS -> NVR -> CCTV -> UPS -> - Test penghapusan CI terbuat otomatis atau tidak: NAS -> NVR -> Tidak terbuat kembali dalam 2-5 menit CCTV -> UPS -> Fixed Bug: - Pembuatan CCTV Masuk ke Network Devices -> dipindah ke Class Peripheral (done) - Pembuatan NAS masuk ke Storage System -> NAS dimasukkan Class NAS (done)		File
ST-244			Penambahan relasi interfaces connection, power connection, kabel, dan fixing bug	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	08/06/2026 0:00:00	08/06/2026 0:00:00		(08/06/2026) - Pembuatan skrip sinkronisasi untuk perkabelan dan power yang tercantum di netbox dan dimapping untuk iTop - Power Connection (sebagian) FALAH01-MDP-RUANG-SERVER-FIT -> PDU Non-UPS terhubung 2 (done) UPS-FIT -> PDU UPS terhubung 3 (done) Server -> Power SourceA & B sudah dihubungkan Network Device -> Power SourceA & B Belum NAS -> Power SourceA & B Belum - Interfaces Connection (sebagian) Server: NIC 1 & 2 sudah terhubung tapi NIC 3 & 4 belum Bug: - Skrip sinkronisasi relasi perkabelan bagian interfaces masih banyak interfaces belum terhubung ke Switch atau Router Fixed Bug: - PDU masuk CI Class Power Source -> semua PDU classnya diubah menjadi PDU (done) - Menambahkan FALAH01-MDP-RUANG-SERVER-FIT sebelumnya tidak ada (done)		File
ST-245			Threat Modelling	MT-051	Done	Low	Madiansyah Saputra	08/06/2026 0:00:00	09/06/2026 0:00:00		Lanjut membuat Threat Modelling untuk Network Device dan HCI		File
ST-246			Fixing relasi interfaces connection,	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	09/06/2026 0:00:00	09/06/2026 0:00:00		(09/06/2026) Interface Connection: - Network Interfaces Server NIC 1 & 2 sudah terhubung tapi NIC 3 & 4 belum terhubung -> NIC 3 & 4 bonding dengan NIC 2 jadi terbaca hanya NIC2 karena NIC3 & 4 memiliki ID kabel yang sama dengan NIC2 -> di mapping ulang jadi per interfaces -> - NAS interfaces datanya belum diambil dari perangkat -> edit konfigurasi nas-smp.conf ditambahkan pengambilan untuk interfaces (done) - NAS interfaces		File
ST-247			Membuat integrasi nodes untuk data dari iTop ke n8n	MT-033	Done	Low	Fadel Muhammad	09/06/2026 11:00:00	09/06/2026 12:00:00		Melakukan integrasi nodes n8n untuk mengelola data CMDb dari iTop di kelola di n8n		File
ST-248			Membuat AI analyze data CMDb	MT-029	Done	Low	Fadel Muhammad	09/06/2026 13:00:00	09/06/2026 15:00:00		Membuat system massage AI untuk fungsi menganalisa output CMDb iTop untuk mengali dampak server decom		File
ST-249			Membuat Manual Capability Test	MT-023	Done	Low	Fakhri Aulia R	10/06/2026 0:00:00	10/06/2026 0:00:00		Membuat dan menjalankan Capability test secara manual		File
ST-250			Enhancement Model	MT-023	In Progress	Low	Fakhri Aulia R	10/06/2026 0:00:00					File
ST-251			Input data manual IP/Gateway/subnetmask interfaces, power source, OS Family & OS Version di CMDb	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/06/2026 0:00:00	11/06/2026 0:00:00		(10/06/2026) - IP/Gateway/subnetmask interfaces server - IP/Gateway/subnetmask interfaces core router - OS family & OS Version Server - Relasi Power source NAS/Network Devices - Menambahkan Application Solution server - Menambahkan Software dari Application Solutions yang ada di server (11/06/2026) - Menghapus Software yang dibuat di Server-HCI-01/02/03 kemarin karena salah input sehausnya di Virtual Machine -> Software - Menghapus Application Solutions yang dibuat di Server-HCI-01/02/03 kemarin karena salah input sehausnya di Virtual Machine -> Application Solutions - Menambahkan Software dan Application Solutions pada Virtual Machine yang terhubung ke server spesifik, software yang diinput dicantumkan lebih lengkap sesuai arahan (baru sampai HCI-01) *di hold untuk input data iTop fokus ke penyesuaian arsitektur setelah migrasi iTop sebagai CMDb mengikuti desain yang disetujui Konfigurasi SOAR (Tracecat) untuk membuat Incident secara otomatis di ITSM (IRIS)		File
ST-252			Alert Prioritization (SLA-aware)	MT-050	Done	Low	Madiansyah Saputra	10/06/2026 0:00:00	11/06/2026 0:00:00		- Pembuatan skrip <code>dcim_itop_inventory_sync.py</code> dijalankan setiap 5 menit via cron mengambil data inventory server dari PostgreSQL ke iTop - Pembuatan skrip <code>itop_to_cache_sync.py</code> sinkron 60s iTop -> Redis menggantikan skrip sinkronisasi PostgreSQL -> Redis - Pembuatan service <code>dcim_itop_redis_sync.service</code> untuk <code>itop_to_cache_sync.py</code> lognya bisa terbaca di journalctl - Pembuatan skrip <code>itop_to_ralph_sync.py</code> sinkronisasi iTop -> Ralph setiap jam 02:00 berjalan di Systemd Timer bukan cron menggantikan skrip sinkronisasi auto-update PostgreSQL -> Ralph - Pembuatan service <code>dcim-itop-ralph-sync.service</code> untuk <code>itop_to_ralph_sync.py</code> lognya bisa terbaca di journalctl - Pembuatan <code>itop-api-baseline-for-agents.md</code> untuk referensi OQL dan REST API iTop		File
ST-253			Penyesuaian arsitektur setelah migrasi iTop sebagai CMDb	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	11/06/2026 0:00:00	11/06/2026 0:00:00				File
ST-254				MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/06/2026 0:00:00					File
ST-255			Memusatkan logging dan pembuatan dashboard khusus log	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/06/2026 0:00:00	12/06/2026 0:00:00		- Memusatkan semua log berada di <code>/home/infra/dcim_metrics_project/logs</code> - Membuat dashboard log di Kibana - Membuat tabel khusus <code>dcim_logs</code> di PostgreSQL - Mengubah format log dari plain text menjadi json dengan <code>dcim_logger.py</code> dengan format timestamp, <code>service_name</code> , log level, message		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
	ST-256		Pemisahan kategori event security dan integrasi alert proses enrichment ke bot telegram	MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	12/06/2026 0:00:00	12/06/2026 0:00:00		- Menyesuaikan Filebeat jika ada event category: security masuk ke index dcim-security-events-* di Elastic - Alert ke telegram jika ada: - Pipeline mati: Tidak ada data yang masuk sama sekali ke ES selama 2 jam - Enrichment Failure Tinggic: Jika ada lebih dari 50 perangkat terdeteksi dengan status NOT_IN_CMDB (tidak ada data perangkat di Redis saat enrichment), NO_IDENTIFIER (jika metric yang diambil tidak ada SNnya), ENRICHMENT_ERROR (jika skip enrichment berhenti/gagal enrichment) - CMDB Drift Terdeteks: Alert jika nama hostname yang diambil dari perangkat berbeda dengan yang ada di CMDB saat ini		File
	ST-257		Membuat collector inventory server agar melewati kafka	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	15/06/2026 0:00:00	15/06/2026 0:00:00		- Membuat agar skip collector server inventory server_inventory_to_pg.py melewati pipeline tidak direct ke postgresSQL - Skip server_inventory_to_pg.py menjadi server_inventory_collector.py mengirim raw JSON payload dengan topic dcim.raw.hardware.server.inventory - Topic baru pada kafka untuk metric inventory server yaitu dcim.raw.hardware.server.inventory - Skip berjalan di systemd_timer dcim-server-inventory.timer sudah bukan cron , tetap berjalan setiap di jam 1 pagi - Update consumer sql agar mengambil topic dcim.raw.hardware.server.inventory yang sudah di-enrich		File
	ST-258		Troubleshoot alert NOT_IN_CMDB yang masuk di Telegram	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	15/06/2026 0:00:00	15/06/2026 0:00:00		- Alert masuk di telegram NOT_IN_CMDB lebih dari threshold ~50: - Mapping class NAS tidak akurat, NAS masuk ke CI Class storage system tapi CI storage system untuk NAS belum dibuat		File
	ST-259		Menyiapkan untuk training AI yang diambil dari ES di archive ke PostgreSQL	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	15/06/2026 0:00:00	15/06/2026 0:00:00		- Membuat setup_archive_db.sql – DDL tabel + 6 Materialized Views pivot: - v_train_server - v_train_network - v_train_ups - v_train_storage - v_train_environmental - v_train_cctv - menyiapkan systemd timer untuk archive: dcim-metrics-archive.service + dcim-metrics-archive.timer		File
	ST-260		Pengujian platform dibawah tekanan serta workflow end to end	MT-054	Done	Low	Madiansyah Saputra	12/06/2026 0:00:00	15/06/2026 0:00:00		- Pengujian serta perbaikan workflow tracecat end to end		File
	ST-261		Perbaikan decoder dan alert yang noise	MT-055	Done	Low	Madiansyah Saputra	16/06/2026 0:00:00	17/06/2026 0:00:00		- didapatkan ada beberapa alert yang masih noise seperti mikrotik, docker dan windows		File
	ST-262		Perbaikan decoder dan alert yang noise	MT-055	Done	Low	Madiansyah Saputra	18/06/2026 0:00:00	19/06/2026 0:00:00		- Perbaikan Decoder Windows, Docker, Email Server, FIM		File
	ST-263		Menambahkan tabel failure events dan anomalies untuk training Ai dan revisi dokumen baseline training ai	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	17/06/2026 0:00:00	17/06/2026 0:00:00		- Menambahkan tabel dcim_failure_events untuk penyimpanan error event di pipeline - Menambahkan tabel dcim_server_anomalies untuk menyimpan hasil dari Ai - revisi dokumen query_baseline_postgresql - revisi dokumen itop_baseline		File
	ST-264		Membuat System Massage Ai untuk summary data CMDB iTop	MT-029	Done	Low	Fadel Muhammad	17/06/2026 0:00:00	17/06/2026 0:00:00		- Membuat system message untuk summary data pada CMDB iTop untuk di olah sebagai data validasi		File
	ST-265		Membuat prototype Initial Form pengajuan Server Decommissioning	MT-030	Done	Low	Fadel Muhammad	18/06/2026 0:00:00	18/06/2026 0:00:00		- Membuat step awal untuk melakukan pengajuan server decommissioning		File
	ST-266		Membuat Data Ingestion remove node	MT-031	Done	Low	Fadel Muhammad	18/06/2026 0:00:00	18/06/2026 0:00:00		- Membuat penyesuaian data ingestion ketika ada server decom yang masuk, akan melakukan remove parameter		File
	ST-267		Input manual list software yang ada di dalam VM	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	15/06/2026 0:00:00	18/06/2026 0:00:00		(15/06/2026) - Manual input software stack yang ada di VM - HCI-01: - PROD-SRV-REVERSE-PROXY - PROD-SRV-SDERP - PROD-SRV-WikiDoc (17/06/2026) - Input software stack yang ada di VM - HCI-01: - PROD-SRV-SCVMM - HCI-03: - DEV-SRV-ControllerAP - PROD-SRV-Asse - PROD-SRV-AutoBackupConfig - PROD-SRV-Automation - PROD-SRV-FALAHTECH - PROD-SRV-GITRUNNER (18/06/2026) - HCI-03: - PROD-SRV-GRAFANA - PROD-SRV-HARBOR - PROD-SRV-JENIUSVR - PROD-SRV-LDAP -> tidak ada di spreadsheet - PROD-SRV-RENDER-MANAGERUBUNTU - PROD-SRV-RUSTDESK - PROD-SRV-TICKETING - STAGING-SRV-SDERP-NEW		File
	ST-268		Memberikan list konfigurasi data collection (server) dan kredensial ke fadel	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	18/06/2026 0:00:00	18/06/2026 0:00:00				File
	ST-269		Fix issue alert yang muncul di telegram dan menghapus topic kafka dari konfigurasi lawas	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	22/06/2026 0:00:00	22/06/2026 0:00:00		- Menghapus topic-topic dari konfigurasi lama di kafka - issue alert DLQ Spike & CCTV NOT_IN_CMDB: alert DLQ Spike mati karena perubahan alerter menggunakan flink baru menggantikan script alerteri sebelumnya belum optimal - CCTV & Server NOT_IN_CMDB karena ada ketidaksesuaian hostname yang terdaftar di iTop jadi hostname yang diambil dari perangkat tidak dikenali untuk CCTV dan untuk server karena		File
	ST-270		Set kafka dari1 node menjadi 3 node, migrasi kredensial ke hashivault, dan mengubah schema registry normalisasi dari script python menjadi menggunakan NIFI Confluent Schema Registry	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	25/06/2026 0:00:00	25/06/2026 0:00:00		1.Menambahkan 2 kafka broker, ser RF=3 2. Mengaktifkan TLS untuk Kafka 3. Menambahkan HashiCorp Vault dan migrasi semua kredensial 4. Menambahkan Confluent Schema Registry pada Nifi Controller Services: - Confluent Schema Registry - AvroRecord - AvroSetWriter - Pennggantian pada processor KafkaRecord dan KafkaPublishRecord agar menggunakan schema registry sudah dilakukan		File
	ST-271		Melanjutkan pengerjaan dari Gap Analisis dari arsitektur yang ada dengan arsitektur dcim-wiki	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	26/06/2026 0:00:00			1. Mengganti script alerter menjadi menggunakan flink		File

Tr	TaskID	Tr	Task	Sum TaskID	Status	Priority	Assigne	Start Date	End date	Tr	Description	Tr	Dependencies
ST-272			Memigrasikan pengambilan data UPS dari Telegraf menjadi Nifi sesuai dengan arsitektur pada dcim-wiki	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	29/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00		(29/06/2026) - Membuat Processor Group untuk SNMP UPS Pengambilan SNMP Gagal: - Data yang diambil 0 bytes -> salah format OID - Processor JoltTransformJSON tidak bisa membaca data yang diambil (30/06/2026) - Processor JoltTransformJSON tidak bisa membaca data yang diambil -> Menambahkan processor baru AttributeToJson diantara Gesnmp dan JoltTransformJSON - Format JoltTransformJSON tidak sesuai -> perbaikan parsing dan tanda kurawal - Processor PublishKafka tidak bisa mengeluarkan topic dcim.raw.power.ups -> Kafka brokers yang dicantumkan tidak dikenali Terdapat komponen yang missing dari arsitektur yang sudah ada. diperlukan integrasi ke NIFI dan Kafka		File
ST-273			Mempelajari Gap analysis dari arsitektur yang sudah ada dengan yang dibuat mas giliang	MT-055	Done	Low	Madiansyah Saputra	23/06/2026 0:00:00	25/06/2026 0:00:00		Membuat tabel perbandingan antara Tracecat dan N8N		File
ST-274			Integrasi wazuh dengan NIFI dan Kafka	MT-055	Done	Low	Madiansyah Saputra	26/06/2026 0:00:00	01/07/2026 0:00:00		Reconfigure wazuh yang terintegrasi dengan NIFI dan Kafka sesuai dengan arsitektur design yang sudah dibuat mas giliang		File
ST-275			Memigrasikan pengambilan data Mikrotik dan Telegraf menjadi Nifi sesuai dengan arsitektur pada dcim-wiki	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00		Membuat process group untuk pengambilan data Mikrotik di NIFI menggantikan Telegraf		File
ST-276			Membuat script execute command backup VM hyper-v automation	MT-029	Done	Low	Fadel Muhammad	29/06/2026 0:00:00	29/06/2026 0:00:00		tahapan lanjutan server decom untuk melakukan backup VM secara otomatis melalui data cmdb		File
ST-277			Memigrasikan pengambilan data Server dari Telegraf menjadi Nifi sesuai dengan arsitektur pada dcim-wiki	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00		Membuat process group untuk pengambilan data Server di NIFI menggantikan Telegraf		File
ST-278			Memigrasikan pengambilan data NAS dari Telegraf menjadi Nifi sesuai dengan arsitektur pada dcim-wiki	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00		Membuat process group untuk pengambilan data NAS di NIFI menggantikan Telegraf		File
ST-279			Memigrasikan pengambilan data CCTV & NVR dari Telegraf menjadi Nifi sesuai dengan arsitektur pada dcim-wiki	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	30/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00		Membuat process group untuk pengambilan data CCTV & NVR di NIFI menggantikan Telegraf		File
ST-280			Integrasi data ingestion dari wazuh agent ke nifi -> kafka -> ES	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	01/07/2026 0:00:00	01/07/2026 0:00:00		- Membuat process group di NIFI untuk pengambilan syslog dari wazuh - Data masuk di nifi dan bisa terlihat di Kafka UI topic dcim.siem.alerts - Membuat consumer ES untuk data siem dcim-siem-es-consumer-2 - Index ES dcim-siem-alerts*		File
ST-281			Integrasi data ingestion dengan siem soar	MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	01/07/2026 0:00:00	02/07/2026 0:00:00		- Integrasi dengan SOAR N8N madi - Memberikan akses server ke madi		File
ST-282			Integrasi Elasticsearch dengan SOAR N8N	MT-057	Done	Low	Madiansyah Saputra	02/07/2026 0:00:00	02/07/2026 0:00:00		Konfigurasi ElastAlert sebagai pengirim Event dari ElasticSearch Konfigurasi Rules pada ElastAlert		File
ST-283			Konfigurasi workflow N8N sebagai SOAR pengganti Tracecat	MT-057	Done	Low	Madiansyah Saputra	03/07/2026 0:00:00	06/07/2026 0:00:00		konfigurasi workflow di N8N sebagai SOAR		File
ST-284			Integrasi dengan Prometheus-Grafana Fadel untuk monitoring	MT-017	In Progress	Low	Imam Syauqi Achmad	02/07/2026 0:00:00			-		File
ST-285				MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	02/07/2026 0:00:00	02/07/2026 0:00:00				File
ST-286			Konfigurasi RBAC ke sistem DCIM		Waiting	Low	Madiansyah Saputra	08/07/2026 0:00:00			Konfigurasi RBAC ke sistem DCIM : 1. Wazuh 2. DFIR IRIS 3. dst		File
ST-287			Menyelesaikan gap metric analytics		Done	Low	Fakhri Aulia R	08/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00		*Note Pending PoC Malware Analysis		File
ST-288			Menambahkan TimescaleDB untuk AI Analytics Fakhri	MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	06/07/2026 0:00:00	06/07/2026 0:00:00		- Mengimplementasikan infrastruktur database TimescaleDB untuk tim AI dengan membuat konfigurasi timescaledb/docker-compose.yml - Menulis logika pemrosesan streaming untuk analitik data dengan membuat skrip scripts/analytic_stream_processor.py agar metrik dari Kafka bisa masuk ke TimescaleDB.		File
ST-289							Imam Syauqi Achmad	07/07/2026 0:00:00					File
ST-290							Imam Syauqi Achmad	08/07/2026 0:00:00					File
ST-291							Imam Syauqi Achmad	09/07/2026 0:00:00					File
ST-292			Merubah konfigurasi compose container	MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00		- Membuat konfigurasi docker-compose.yml container nifi agar membaca file script dari home yang di sinkronkan ke container - Membuat docker-compose.yml container nifi agar langsung menginstall library python3 dan snmp agar setiap rebuild tidak muncul error python3 dan snmp gagal		File
			Membuat dokumentasi Telemetry Source of Identification	MT-012	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00		- Sudah ada di Affine		File
				MT-013	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00		-		File
				MT-014	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00				File
				MT-015	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00				File
				MT-016	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00				File
				MT-017	Done	Low	Imam Syauqi Achmad	10/07/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00				File
ST-293			Mengupdate repo dcim data ingestion		Done	Low	Imam Syauqi Achmad	13/07/2026 0:00:00	13/07/2026 0:00:00				File
ST-294			Migrasi Vector Database RAG	MT-025	Done	Low	Fakhri Aulia R	16/07/2026 0:00:00	17/07/2026 0:00:00		Mengganti engine ChromaDB menjadi Qdrant berbasis client-server untuk meningkatkan skalabilitas pencarian vektor (Vector Search) pada dokumen telemetry.		File
ST-295			Integrasi RAG pada Endpoint LLM dan RCA	MT-025	Done	Low	Fakhri Aulia R	16/07/2026 0:00:00	20/07/2026 0:00:00		Menggabungkan hasil retrieval dari Qdrant secara dinamis ke dalam prompt LLM pada api/routers/llm.py dan api/routers/rca.py agar bot memahami konteks insiden secara akurat.		File
ST-296			Implementasi LLM Evaluation & Promotion Gatekeeper	MT-021	Done	Low	Fakhri Aulia R	16/07/2026 0:00:00	23/07/2026 0:00:00		Membuat skrip otomatis (evaluate_and_promote.py) untuk mengevaluasi kualitas model hasil fine-tuning secara terstandar dan mencegah model yang underperform masuk ke production.		File

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]